

„Keszthely Hazavár” Ifjúságot Segítő Támogatási Program

EFOP-1.2.11-16-2017-00023

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: „Keszthely Hazavár” Ifjúságot Segítő Támogatási Program

Azonosítószám: EFOP-1.2.11-16-2017-00023

Támogatási összeg: 199.701.728,- Ft

100% támogatási összeggel jóváhagyott projekt

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A pályázat célja egy olyan Ifjúsági program és támogatási rendszer kialakítása, amely elősegíti a keszthelyi fiatalok helyben maradását, Keszthelyen történő munkavállalását és letelepedését, valamint a 18-35 éves korosztályba tartozó célcsoport számára lehetőséget teremtsen a Keszthelyen történő letelepedésre, helyben történő munkavállalásra, saját vállalkozás indítására, családalapításra. A program lényege, hogy a csökkentse a településről történő elvándorlás mértékét, alapot teremtsen a helyben történő letelepedésre és életkezdesre.

A program legfőbb elemei:

- 14 önkormányzati bérlakás kialakítása, amelyeket a programba belépők számára a projekt megvalósítási időszakában térítésmentesen biztosít az önkormányzat – a lakásigények pályázati rendszer keretében kerülnek elbírálásra
- hiányszakmákat érintő képzési lehetőségek
- karrier-tanácsadás, ifjúsági iroda működtetése
- workshopok, képzések szervezése az egyéni boldogulás elősegítése érdekében – 3x6 alkalmas előadássorozat szervezése
- első ingatlanhoz jutás támogatása
- rezsitámogatás
- kereset-kiegészítő támogatás
- képzési támogatás
- tanulmányi ösztöndíj
- önkéntesség elősegítése és szervezése

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezzik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2017. február 28.	Tervezési szerződés megkötése - felújításra kerülő 14 ingatlan vonatkozásában vázlattevé és tervezői költségbecslés készítése – határidő: 2017. március 20.	
2017. március 13.	Megbízási szerződés megkötése – előkészítő tevékenység keretében a szakmai fejlesztési koncepció kidolgozása – határidő: 2017. április 10.	
2017. június 20.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról	156/2017 (VI.20.) KT Határozat
2017. június 27.	Pályázat benyújtása EPTK felületen keresztül	
2017. július 21.	Jogosultsági vizsgálat eredménye – pályázat	

	teljesítette a jogosultsági kritériumokat	
2017. december 4.	Értesítő levél a pályázat támogatási kérelmének támogatásáról	100% - Támogatás: 199.701.728,- Ft
2017. december 14.	Képviselő-testületi határozat a pályázat támogatási szerződésének megkötéséről	343/2017 (XII.14.) KT Határozat
2018. március 12.	Támogatási szerződés hatályba lépése	
2018. május 24.	Előlegigénylés – likviditási terv elfogadását követően	
2018. május 25.	Előlegigény elfogadása – éves likviditási terv alapján az éves tervezett kiadások 100%-a igényelhető előlegként	100% előleg nem igényelhető, csak éves likviditási terv alapján
2018. június 29.	Megbízási szerződés megkötése – projektmenedzsment feladatok ellátása	
2018. június 29.	Megbízási szerződés megkötése – szakmai vezető	
2018. szeptember 4.	Megbízási szerződés megkötése – marketing feladatok ellátása	
2018. szeptember 5.	Megbízási szerződés megkötése – Engedélyes és kiviteli tervek, belsőépítészeti tervek készítése. Határidők: 2018.11.15. (2 lakás) és 2019.02.15. (12 lakás)	
2018. szeptember 5.	Megbízási szerződés megkötése – kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok	
2018. szeptember 17.	Megbízási szerződés megkötése – megalapozó tanulmány készítése – toborzás, keszthelyi fiatalok életlehetőségei tárgyban	
2018. szeptember 17.	Megbízási szerződés megkötése – megalapozó tanulmány készítése – célcsoport bevonása, gazdasági együttműködési lehetőségek	
2018. szeptember 29.	Megbízási szerződés megkötése – szakmai asszisztens	
2018. szeptember 29.	Megbízási szerződés megkötése – ifjúsági referens	
2018. október 8.	Megbízási szerződés megkötése – jogi asszisztens	
2018. október 15.	Bérleti szerződés megkötése – Ifjúsági iroda helyiségbérlés	
2018. október 30.	Megbízási szerződés megkötése – programhoz kapcsolódó előadássorozat szervezése	
2018. november 21.	I. Szerződés módosítási igény – költségvetési átcsoportosítás, szakmai közreműködők módosítása, bemutatása, megvalósíthatósági tanulmány és likviditási terv módosítása	
2019. január 29.	Megbízási szerződés megkötése – közbeszerzési szakértői, bonyolítói feladatok – I. eljárás (2 lakás)	
2019. március 22.	Módosított Támogatási Szerződés hatályba lépése	
2019. április 3.	Előlegigénylés 2019. évre	
2019. április 9.	Előlegigénylés elfogadása	
2019. április 15.	Megbízási szerződés megkötése – közbeszerzési szakértői, bonyolítói feladatok – II. eljárás (12 lakás)	
2019. április 25.	„Keszthely hazavár!” program ifjúsági cselekvési tervének elfogadása”	93/2019 (IV.25.) KT Határozat
2019. május 15.	Időközi elszámolás benyújtása	
2019. május 22.	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindítása – I. ütem	I. ütem: a 14-ből 2 lakásra vonatkozó eljárás - Kbt. 115. §. szerinti nyílt eljárás
2019. május 22.	Megbízási szerződés megkötése – műszaki ellenőri feladatok ellátása	
2019. június 27.	A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló rendelet elfogadása	164/2019 (VI.27.) KT Határozat

2019. július 18.	Időközi elszámolás elfogadása	
2019. július 19.	Pályázati felhívások: <ul style="list-style-type: none"> • tanulmányi ösztöndíj támogatás • első ingatlanhoz jutás támogatás • kereset-kiegészítő támogatás • rezsitámogatás 	Ifjúsági Iroda
2019. július 9.	Eredménytelen közbeszerzési eljárás – új eljárás kezdeményezése a 14 lakás esetében egy ütemben	194/2019 (VII.9.) KT Határozat
2019. augusztus 29.	II. Szerződésmódosítási igény – lakások felújítására vonatkozó közbeszerzés eredménytelensége miatt átütemezés, új megvalósítási menetrend.	Jelenleg hiánypótlás alatt
2019. augusztus 31.	II. 14 lakás felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítása, megküldése a közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó VeszprémBer Zrt. részére. Az ütemterv elfogadását követően az eljárás megindítható.	Kbt. 115. §. szerinti nyílt eljárás
2019. augusztus 31.	Pályázati felhívások lezárása (első ingatlanhoz jutás támogatása kivételével)	Ifjúsági Iroda

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg (Ft)	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Felmérési tervek, tervezői költségbecslés	2017.02.28.	3.949.700,-	2017.03.20.	Teljesítés 100%
Előkészítő tanulmány – szakmai megvalósítási koncepció	2017.03.13.	3.810.000,-	2017.04.10.	Teljesítés 100%
Projektmenedzsment	2018.06.29.	3.556.000,-	folyamatos	részletteljesítés: 2019.01.25. 553.400,- Ft (2018. évre eső feladatok)
Szakmai vezető	2018.06.29.	8.000.000,-	40 hónap – 2021.10.31.	havi teljesítés alapján elszámolás
Marketing, PR	2018.09.04.	5.194.300,-	folyamatos	I. részt. 2018.11.19. 1.524.000,- Ft; II. részt. 2019.04.30. 990.600,-
Engedélyes, kiviteli és szakági, lakberendezési tervek	2018.09.05.	12.636.500,-	2018.11.15. és 2019.02.15.	Teljesítés 100%
KTK nyilvánosság	2018.09.05.	317.500,-	folyamatos	-
Megalapozó tanulmány – ifjúság igényei	2018.09.17.	4.762.500,-	2018.11.30.	Teljesítés 100%
Megalapozó tanulmány – gazdasági együttműködések	2018.09.17.	7.366.000,-	2018.11.30.	Teljesítés 100%
Szakmai asszisztens	2018.09.29.	2.960.000,-	37 hónap – 2021.10.31.	havi teljesítés alapján elszámolás
Ifjúsági referens	2018.09.29.	4.212.000,-	37 hónap – 2021.10.31.	havi teljesítés alapján elszámolás
Jogi asszisztens	2018.10.08.	1.800.000,-	36 hónap - 2021.10.31.	havi teljesítés alapján elszámolás
Irodabérllet – Ifj. iroda	2018.10.15.	1.575.000,-	2021.10.14.	7 teljesítési időszak szerint
Előadássorozat szervezése	2018.10.30.	990.000,-	18 alkalom – évi 3 2021-ig	1. részletteljesítés: 2019.06.12. 330.000,-
Közbeszerzési szakértő I. eljárás	2019.01.29.	825.500,-	összegzés megküldése	Teljesítve: 2019.július 11. 825.500,- Ft
Közbeszerzési szakértő II. eljárás	2019.04.15.	825.500,-	összegzés megküldése	folyamatos
Műszaki ellenőr	2019.05.22.	1.397.000,-	folyamatos	-

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018. októbertől	Ifjúsági iroda működése folyamatos, honlap, tájékoztatás, cselekvési terv és pályázati rendszer kidolgozása	
2019. szept. - nov.	14 lakás felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés a nyertes kivitelezőkkel – 3 részajánlati kör	
2019. nov. – dec.	Lakások berendezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések lebonyolítása	ÉH alatti beszerzések eszközkategóriánként
2020. március 31.	2 lakás beköltözhető, elkészül – program keretében pályázható, beköltözhető	
2020. június 30.	maradék 12 lakás elkészül – program keretében pályázható, beköltözhető	
2019. szept. - 2022. április	Ifjúsági cselekvési terv megvalósítása – pályázatok kiírása, fiatalok bevonása, képzések, workshopok szervezése folyamatos, juttatások jóváhagyása pályázati rendszer keretében	Szakmai vezető és közreműködők
2022. április 30.	Projekt tervezett fizikai befejezése	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt Támogató által elfogadott költségvetése megfelel a beszerzési eljárások során megkötött szerződéseknek és az ifjúsági cselekvési tervben rögzített tervezett juttatási keretösszegeknek. A végleges költségvetés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés eredményes lezárását követően áll rendelkezésre. A projektben saját forrásra az engedélyes és kiviteli tervek készítése esetében volt szükség, a legkedvezőbb ajánlati ár esetében sem fedezete a tervezési díjat a projekt költségvetésében szereplő és elszámolható keretösszeg. A képviselő-testület 226/2018. (VIII.29.) sz. határozatában 10.000.000,- Ft keretösszeget biztosított a „lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire” című tartalék összegéből az el nem számolható költségek fedezetképzése érdekében.

A lakások felújítására rendelkezésre álló pályázati forrás az előzetes költségbevételek és a kiviteli tervek alapján készített tervezői költségbevételek alapján sem nyújt teljes egészében fedezetet a beruházásra. A „lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire” című tartalék összegéből jelenleg 100.000.000,- Ft forrás szerepel előirányzatként a költségvetésben. Ez az összeg a pályázati támogatással együtt hivatott biztosítani a 14 lakás felújításának költségeit. A pontos és tényleges önerő mértékét a 14 lakás felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeres és eredményes lezárását követően, a legkedvezőbb ajánlati árak ismeretében valamint a vállalkozói szerződések megkötésével egyidejűleg tudjuk meghatározni. A tényleges önerő és el nem számolható hozzájárulás mértékéről a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntésében rendelkezik.

A projekt támogatási intenzitása névlegesen 100%, de az ún. Lakásalap terhére jelentős többletforrást igényel. Eredményeként 14 db teljes körűen felújított és korszerűen berendezett összkomfortos lakás fog az Önkormányzat rendelkezésére állni a projekt lezárását követően. A lakások frekvenciált elhelyezkedése és felújítást követő állapota jelentős értéknövelő tétel az önkormányzati vagyonelemek között.

A projekt finanszírozhatóságát segíti az igényelhető pályázati előleg rendszere. A TOP projektektől eltérően itt az elfogadott likviditási tervnek megfelelően naptári évre igényelhető előleg összegek állnak rendelkezésre.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

A projekt tényleges kezdete a támogatási szerződés megkötése és a pályázati előleg folyósítását követő hónapra tehető. Időpontja: 2018. május 1. 2018-2019 folyamán számos közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás került lefolytatásra annak érdekében, hogy a projekt költségvetési sorai alátámasztásra, a megvalósításhoz szükséges szakemberek, vállalkozások bevonására kerülhessenek, és elkészülhessen mind az Ifjúsági cselekvési terv és kapcsolódó pályázati rendszer, mind megtörténhessen a lakások kivitelezőjére irányuló közbeszerzési eljárás sikeres lezárása.

A támogatási program és kapcsolódó pályázati rendszer 2019. nyarától a pályázatok kiírásával és elbírálásával megkezdte működését. 2019. júliusában négy pályázati felhívás: kereset-kiegészítő támogatás, rezsitámogatás, tanulmányi ösztöndíj támogatás és első lakáshoz jutás támogatásai kerültek kiírásra, amelyek beadási határideje 2019. augusztus 31. volt. A kereset-kiegészítő és a rezsitámogatásokra egyaránt 9-9, a tanulmányi ösztöndíj támogatásra pedig 3 ajánlat érkezett. Jelenleg értékelésük és hiánypótlásuk folyamatban van, a bírálat határideje 2019. szeptember 15.

A NAV állásfoglalása alapján az egyes támogatások adókötelesek. Az egyes programelemek támogatási összegei és a támogatható pályázatok száma emiatt az Ifjúsági Cselekvési Tervhez képest módosultak, és az alábbi táblázat szerint alakulnak.

Programelemek	Havi támogatási összeg	Támogatási időszak (hó)	1 főre jutó támogatási összeg	Támogatható pályázatok száma (fő)	Összesen
Bérlakás támogatás	-	24	-	22	
Rezsitámogatás	30 000 Ft	12	360 000 Ft	20	7 200 000 Ft
Első ingatlanhoz jutás támogatása	116 667 Ft	12	1 400 000 Ft	8	11 200 000 Ft
Keresetkiegészítő támogatás	58 000 Ft	12	696 000 Ft	25	17 400 000 Ft
Tanulmányi ösztöndíj	58 000 Ft	12	696 000 Ft	10	6 960 000 Ft
Képzési támogatás (jogosítvány, nyelv)			150 000 Ft	10	1 500 000 Ft
Összeg				95	44 260 000 Ft

A projekt keretében folyamatosan működik az Ifjúságsegítő Iroda, ahol a pályázati lehetőségek mellett karrier és pályaaorientációs tanácsadói szolgáltatás is elérhető. A 2018/2019-es tanév során megszervezésre került egy 6 alkalmas előadássorozat, amelynek témája az életpálya-tervezés volt. A 2019/2020-as, illetve a 2020/2021-es tanévben további 6-6 előadást tartanak munkaügyi szakemberek.

A lakások felújításának sarkalatos pontja, hogy a pályázat keretében csak lakások belső felújítása és az ahhoz kapcsolódó munkálatok díjai számolhatók el. Lévén a lakások többsége régi építésű, elavult és leromlott állapotban van, a hozzájuk tartozó kiépített közművek esetében számos esetben jelentős beruházásokra van szükség. A lakások villamos energiaellátására a legtöbb helyen jellemző az alacsony szintű kiépítettség, szinte mindenhol bővítésre, átalakításra szorul. A lakások fűtését jellemzően egyedi gázkazán biztosítja a tervek szerint. Egyes lakások esetében szükséges a lakásokon kívül futó gázhálózat kiépítése is, mert jelenleg nem áll rendelkezésre. Ezeknek a közműveket érintő, a lakások almérőin kívül eső beruházási feladatoknak a megvalósítása (engedélyezés, felújítás,

kivitelezés, műszaki átadás) előfeltétele a sikeres és határidőben történő felújítási munka elvégzésének.

A közműveket érintő, lakásokon kívül eső kiépítési és felújítási munkák megszervezését a projektmenedzsmenet ellátó VÜZ Nonprofit Kft. vállalta. A munkák előrehaladásáról és állapotáról a projektmenedzsmenet beszámolójából bővebben is tájékozódhatnak.

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens

EFOP-1.2.11-16-2017-00023

„Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program”

I. Projekt általános bemutatása

A Felhívás címe: Esély Otthon

A Felhívás kódszáma: EFOP-1.2.11-16

Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

támogatási összeg: bruttó 199.701.728 Ft

támogatási intenzitás: 100%

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

<i>Időpont, időszak</i>	<i>Projektfejlesztési esemény</i>	<i>Megjegyzés</i>
2017. június 27.	Pályázat benyújtása	
2017. december 4.	Támogatói döntés – MÁK	
2018. március 12.	Támogatási szerződés megkötése	
2019. március 21.	Szerződésmódosítások – MÁK	A projekt véghatáridejére vonatkozó módosítási kérelem elfogadásra került.
folyamatban (beküldve 2019.08.29.)	Szerződésmódosítások – MÁK	A projekt véghatáridejére vonatkozó módosítási kérelem.
	Közbeszerzési eljárás(ok)	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés szeptemberben megindul.
	Kivitelezés	Az építési kivitelezés még nem kezdődött meg.

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Szerződés-kötés időpontja</i>	<i>Bruttó szerződött összeg</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
Pályázatot megalapozó tanulmány	2017. március 13.	3.810.000 Ft	2017.09.11	teljesítve
Pályázat benyújtásához szükséges előkészítő	2017. február 28.	3.949.700 Ft	2017.03.24	teljesítve

tervezés				
Tervezés (Kiviteli tervek)	2018. szeptember 5.	12.636.500 Ft	2019. február 15	teljesítve
Célcsoport toborzása és felmérése tanulmány	2018. szeptember 17.	4.762.500 Ft	2018.11.30	teljesítve
Célcsoport bevonása, helyi értékek feltárása tanulmány	2018. szeptember 17.	7.366.000 Ft	2018.11.30	teljesítve
Közbeszerzési szakértő	2019. január 29.	825.500 Ft	projekt ütemezése szerint	folyamatban van
KTK nyilvánosság	2018. szeptember 5.	317.500 Ft	Projekt fizikai befejezése	részteljesítés történt
Marketing	2018. szeptember 4.	5.194.300 Ft	Projekt fizikai befejezése	részteljesítés történt
Műszaki ellenőr	2019. május 22.	1.397.000 Ft	Kivitelezés befejezéséig	még nem lépett hatályba
Szakmai vezető	2018. április 1.	8.000.000 Ft	Projekt fizikai befejezése	folyamatos
Szakmai asszisztens	2018. október 1.	2.960.000 Ft	Projekt fizikai befejezése	folyamatos
ifjúsági referens	2018. november 1.	4.212.000 Ft	Projekt fizikai befejezése	folyamatos
jogi asszisztens	2018. november 1.	1.800.000 Ft	Projekt fizikai befejezése	folyamatos
Projektmenedzsmen	2018. június 29.	3.556.000 Ft	Projekt zárásáig	folyamatos
Építési kivitelezés				
Eszközbekbeszerzés				

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
Várhatóan szeptemberben	Közbeszerzés indítása	építés
Várhatóan október vége, november eleje	Szerződéskötés kivitelezővel	nem történt meg
2019. április 30.	Mérföldkövek (1. mérföldkő)	A projektben tervezett 4 mérföldkőből jelenleg 1 mérföldkő került teljesítésre az előkészítés lezárultával. A mérföldkövek száma változik a pályázati feltételek módosulása okán. A mérföldköveket a felhívás alapján törölni kell, csak 2 mérföldkő marad a projektben a következő szerződésmódosítást követően: az 1., amit már teljesítettünk és a 2., amit a projekt fizikai befejezésekor kell majd beadni.

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projektben tervezett saját erő bruttó 67.149.198 Ft, mely tartalmazza a kivitelezésnél és a tervezésnél jelentkező plusz költségeket. A saját erőt Keszthely Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor biztosította a lakásalapból. Várhatóan további saját erő bevonására a projekt megvalósításához nem lesz szükség.

A lakások energia ellátásához szükségesek az alábbiak:

Áram:

Minden lakás esetében az igényelt amper (3*16A) biztosításához fejleszteni kell a hálózatot az utcai betáptól a mérőóráig (méretlen vezeték). Ezek felmérése és árajánlat készítése folyamatban van.

Egy lakás kb. 300-500 ezer HUF között lesz, ez tartalmazza a hozzájárulási díjat (80.000 HUF minden lakás esetében), a mérőhely kialakítást (30.000 HUF minden lakás esetében) és akkor ezekhez az alap díjakhoz jön hozzá a különböző anyag és munkadíj. Ezen költséget tervezetten a közvetlenül a VÜZ Nonprofit Kft., közvetetten az önkormányzat állja az ingatlan karbantartási keretből.

Októberben kezdik meg a kivitelezését a bővítéseknek. Az idei évben várhatóan a lakások felénél lesz biztosítva a kívánt 3*16A, míg a többi lakás hálózatbővítése várhatóan 2020. év március 31-ig tud befejeződni.

Gáz:

Szinte minden lakás esetében a szerződéskötés fázisában vagyunk, ami azt jelenti, ha megtörtént a szerződéskötés, akkor onnantól rövid időn belül vissza vagy felhelyezik a mérőórákat és a szolgáltatás rendelkezésére állása biztosított lesz. Költségekre vonatkozóan nincs jelenleg információnk.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban:

A benyújtott Támogatási szerződés módosítási kérelem hívatott rendezni a projekt végső határidejét, ami várhatóan 2020. április 30-ra módosul.

A projekt keretében folyamatosan működik az Ifjúságsegítő Iroda, ahol a pályázati lehetőségek mellett karrier és pályaaorientációs tanácsadási szolgáltatás is elérhető. A 2018/2019-es tanév során megszervezésre került egy 6 alkalmas előadássorozat, amelynek témája az életpályatervezés volt. A 2019/2020-as, illetve a 2020/2021-es tanévben további 6-6 előadást tartanak munkaügyi szakemberek.

2019. tavaszán elfogadásra került az Ifjúsági Cselekvési Terv, amely az ösztönző támogatások és a pályázatban megvalósítandó szolgáltatások feltételeit rögzíti.

A támogatási program és kapcsolódó pályázati rendszer 2019. nyarától a pályázatok kiírásával és elbírálásával megkezdi működését. 2019. júliusában négy pályázati felhívás: kereset-kiegészítő támogatás, rezsitámogatás, tanulmányi ösztöndíj támogatás és első lakáshoz jutás támogatásai kerültek kiírásra, amelyek beadási határideje 2019. augusztus 31. volt.

Molnár Mihály projektmenedzser