

## **Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása**

**KEHOP-1.2.1-18-2018-00206**

### **I. Projekt általános bemutatása**

**Projekt címe: Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása**

**Azonosítószám: KEHOP-1.2.1-18-2018-00206**

Támogatási összeg: 19.758.000,- Ft (Keszthely Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető része: 5.905.000,- Ft)

Támogatási intenzitás: 100%

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A pályázat célja a helyi klímastratégia kidolgozása, valamint települési klímatudatosságot erősítő figyelemfelhívó akciók megvalósítása. Kapcsolódva az országos szintű Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, valamint Zala megye Klímastratégiájához, a projekt közvetett célja azoknak a helyi irányvonalaknak a meghatározása, melyekkel az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon megelőzhetők.

A stratégiához kapcsolódó szemléletformálási elemekkel a lakosság klímatudatossága javul, ami magasabb környezet-egészségügyi nivót eredményez a városban. Ennek részeként a településen található oktatási intézmények diákjai számára ún. „Agenda 2030 vándorkiállítás” kerül bemutatásra a klímaváltozásra vonatkozó nemzetközi és hazai stratégiai dokumentumok megismertetésére. A középiskolások számára tanulmányi kirándulás kerül megszervezésre, hogy jó gyakorlatokat mutassanak be a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás bemutatására.

A Keszthelyre jellemző speciális célcsoportok számára kialakításra kerülő szemléletformálási programok a következők:

- Keszthelyen található turizmusban érdekelt felek számára – klímaváltozás hatása a turizmusra és alkalmazkodási lehetőségek workshop
- "A növények és a klíma": Klíma-piknik
- A helyi lakosság számára – klímaváltozás tények és tévhitek fórum, illetve a megújuló energiás cégek bevonásával települési jó gyakorlatok bemutatása workshop formájában, „klímaváltozás és én” fotópályázat
- Az oktatási intézmények (óvodák, iskolák) - pedagógusai és a települési önkormányzat dolgozói számára – Klímaváltozás szemléletformálás (képzők képzése)
- Az általános- és középiskolások számára – „Én is számítok” környezetvédelmi vetélkedő
- A várost meglátogató turisták számára – kiállítások, bemutatók rendezése

Konzorciumvezető: Keszthely Város Önkormányzata.

A projektben résztvevő konzorciumi partnerek:

- Keszthelyi Környezetvédő Egyesület
- Műszakiak Országos Környezetvédelmi Egyesülete (MOKE)

## II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018. június 28.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról és együttműködési megállapodás megkötéséről a konzorciumi partnerekkel.	188/2018. (VI. 28.)
2018. június 29.	Pályázat benyújtása	
2019. július 16.	Támogatói döntés	A benyújtott pályázat szerinti teljes összegre a támogatás megítélésre került (19.758.000,- Ft ebből Keszthely Város Önkormányzata része 5.905.000,- Ft)
2019. augusztus 5.	Támogatói okirat megkötéséhez szükséges dokumentumok beküldése megtörtént	A támogatói okirat aláírásához szükséges feltételeket az önkormányzat és konzorciumi partnerei teljesítették, a támogatói okirat aláírása folyamatban van.

## III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg (Ft)	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Klímastratégia elkészítése	-	-	-	-
Médiakampány lebonyolítása, klímavédelmi aloldal működtetésének	-	-	-	-
Rendezvényekhez szükséges segédanyagok beszerzése	-	-	-	-
A felhívás által elvárt kötelező kommunikációs elemek megvalósításának	-	-	-	-
Projektmenedzsment feladatok ellátása	-	-	-	-

## IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember	A Támogatási Szerződés megkötése, támogatási előleg igénylése	
2019. okt.-nov.	A projekt megvalósításához szükséges beszerzések lebonyolítása (klímastratégia készítés, médiakampány, kötelező kommunikációs elemek, rendezvényekhez szükséges segédanyagok)	
2019. dec.- 2020. aug.	Klímastratégia elkészítése	A feladat tartalmazza az elkészült klímastratégia véleményezési folyamatát is az előírt módszertannak megfelelően.
2019. dec.- 2021. aug.	Médiakampány lebonyolítása, kötelező kommunikációs tevékenységek végrehajtása.	
2021. augusztus	Projektzárás, elszámolások, KTK tájékoztatás	
2021. november	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása az Irányító Hatósággal	
2021. dec.-2022. jan.	Ellenőrzés – projekt megvalósítása – IH által	
2022. aug.-szept.	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. aug.-szept.	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. aug.-szept.	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. aug.-szept.	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2026. aug.-szept.	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2026. okt.- dec.	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – IH által	

#### V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt költségvetése a 2018. júniusban a pályázathoz készült költségbecslésen és indikatív árajánlatokon alapul, így a megvalósítás költségvetése a beszerzések lefolytatásáig eltelő több mint egy év alatt prognosztizálható szakértői díjak emelkedése miatt kis mértékben növekedhet.

A projekt minden költségsora esetében elmondható, hogy a benyújtott költségvetésben szereplő összegek mértékéig a forrásuk biztosított a projekt támogatási összegéből.

**VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását**

Tekintettel arra, hogy a projekt 3 konzorciumi partner részvételével kerül megvalósításra, előfordulhatnak olyan más projekt partner részéről felmerülő nehézségek, amelyek az egész projekt megvalósítási idejére kihatással lehetnek (pl. egyes partnereknél felmerülő módosítási igény, amelynek IH általi elbírálása elhúzódhat, vagy sikertelen, ill. elhúzódó beszerzési eljárások).

Készítette: Nagy Árpád, pályázati referens