

Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01252

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Azonosítószám: KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01252

Támogatási összeg: 9.000.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A projekt célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával.

A projekt során megvalósult a 22 db kártyaolvasó beszerzése és a 8 db új számítógépet tartalmazó munkaállomás kialakítása. Ezen kívül külső szakértők és a polgármesteri hivatal munkatársai elvégezték a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítását, az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását, az adatok migrációját. Ezzel párhuzamosan megtörtént a rendszer folyamatos tesztelése, hogy a megadott határidőre élesíteni lehessen a rendszert. A rendszerhez alkalmazkodva felülvizsgálatra került az Egyedi Iratkezelési Szabályzat és az Informatikai Biztonsági Szabályzat. Továbbá felülvizsgálatra került a Közzolgálati és személyi adatvédelmi valamint adatbiztonsági szabályzatot. Az ASP rendszert használó dolgozók részére szakrendszeri képzések történtek (e-learning, nagytermi oktatás, kiscsoportos géptermi gyakorlati képzés) a Magyar Államkincstár szervezésében.

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezzik:

| Időpont, időszak | Projektfejlesztési esemény | Megjegyzés |
|-------------------|---|---|
| 2017. február 23. | Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról | 25/2017. (II. 23.) |
| 2017. március 30. | Pályázat benyújtása | |
| 2017. április 12. | Támogatói döntés | |
| 2017. május 26. | Támogatói okirat kiadása | |
| 2018. május 28. | 8 db új számítógépet tartalmazó munkaállomás beszerzése | |
| | Benyújtásra került az 1. számú időközi kifizetési kérelem | A 272/2014 Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően 1 db időközi kifizetési igény került benyújtásra az előleg igénylését követő 12 hónapon belül |
| | Benyújtásra került az 1. számú módosítási igény | A projekt fizikai befejezése a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet változása miatt |

| | | |
|---------------------|--|--|
| | | 2018.06.30-ról 2019.06.30-ra tolódt ki, valamint belső költségátcsoportosítás történt az eszközbeszerzések között. |
| 2018.szeptember 19. | Kártyaolvasók beszerzése | |
| 2018. október 18. | Beszerzésre került az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása tevékenység | |
| 2018. október 18. | Beszerzésre került az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, az adatok migrációja, tesztelés, élesítés tevékenység | |
| 2018. december.13. | Megkötésre került a Magyar Államkincstárral az ASP szolgáltatási szerződés | MÁK (térítésmentes) 1/184-104/2018 |
| 2018. december 14. | Közszolgálati és személyi adatvédelmi valamint adatbiztonsági szabályzatok felülvizsgálata | |
| 2018. december 14. | Projektmenedzsment szerződések megkötése – 1 fő projektmenedzser | |
| 2019. január 15. | Kötelező nyilvánosság feladatainak megrendelése | |
| 2019. március 5. | A 2018. júniusban benyújtott 1. számú időközi kifizetési kérelemhez kapcsolódóan hiánypótlás érkezett. | A hiánypótlás egyik pontja előírja módosítási igény benyújtását is. |
| 2019. március 22. | Az 1. számú időközi kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás benyújtásra került | |
| 2019. április 3. | A hiánypótlásban előírt módosítási igény benyújtásra került. | |
| 2019. május 20. | Informatikai Biztonsági Szabályzat készítése | |
| 2019. június 25. | A módosítási igény az IH által elfogadásra került | |
| 2019. június 30. | Megtörtént a projekt fizikai zárása | |
| 2019. augusztus 30. | A záró szakmai beszámoló és a záró kifizetési igénylés (záró elszámolás) benyújtásra került. | |

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

| Feladat megnevezése | Szerződés-kötés időpontja | Bruttó szerződött összeg (Ft) | Teljesítési határidő | Megjegyzés (teljesítés részben/egészben) |
|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| 8 db új számítógépet tartalmazó munkaállomás beszerzése | 2018. május 28. | 1.990.400 | 2018.05.31. | Teljesítve 100% |
| Kártyaolvasók beszerzése | 2018.szeptember 19. | 465.734 | 2018.09.24. | Teljesítve 100% |
| Elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása | 2018. október 18. | 1.440.000 870.000 870.000 | 2019.06.30. | Teljesítve 100% |
| Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, az adatok migrációja, tesztelés, élesítés | 2018. október 18. | 774.700 101.600 | 2019.06.30. | Teljesítve 100% |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Közszolgálati és személyi adatvédelmi valamint adatbiztonsági szabályzatok felülvizsgálata | 2018. december 14. | 736.000 183.000 | 2019.05.20. | Teljesítve 100% |
| Projektmenedzsment feladatok ellátása | 2018.12.14. | 188.292 | 2019.06.30. | Teljesítve 100% |
| Kötelező nyilvánosság biztosítása | 2019. január 15. | 44.450 | 2019.06.30. | Teljesítve 100% |
| Informatikai Biztonsági Szabályzat készítése | 2019. május 20. | 685.800 | 2019.06.20. | Teljesítve 100% |

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Tekintettel arra, hogy a projekt fizikai zárása 2019.június 30-án megtörtént, a záró szakmai beszámoló és a záró kifizetési igénylés (záró elszámolás) benyújtásra került 2019. augusztus 30-án, így további szakmai feladatok nem merülnek fel. A záró ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztrációs teendők jelentenek további feladatot. A pályázati felhívás 3.8 pontja alapján a pályázat esetében fenntartási kötelezettség nem releváns.

| Időpont, időszak | Projektfejlesztési esemény | Megjegyzés |
|-------------------------|---|-------------------|
| 2019. szept.- dec. | Ellenőrzés – projekt megvalósítása – IH által | |

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

Tekintettel arra, hogy a projekt fizikai zárása 2019.június 30-án megtörtént, a záró szakmai beszámoló és a záró kifizetési igénylés (záró elszámolás) benyújtásra került 2019. augusztus 30-án, így további pénzügyi kiadások várhatóan nem merülnek fel.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

Nem releváns, mivel a projekt fizikai zárása 2019.június 30-án megtörtént. A pályázati felhívás 3.8 pontja alapján a pályázat esetében fenntartási kötelezettség nem releváns.

Készítette: Nagy Árpád, pályázati referens