

## Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program, Keszthelyi Sportpark program

### I. Projekt általános bemutatása

#### Projekt címe: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program, Keszthelyi Sportpark program

Együttműködési megállapodások alapján a Nemzeti Sportközpontok bonyolításában kivitelezett projekt

Ütemezetten támogatott projekt

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016 július 14-én meghirdetett felhívásban szereplő kültéri sportpark (a továbbiakban: sportpark, vagy kültéri sportpark) kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével, akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az állami költségvetési forrás terhére és erejéig az építető Nemzeti Sportközpontokon (a továbbiakban: NSK vagy Építető) keresztül fejlesztéseket végez a Program keretében az arra jogosult alanyi kör által benyújtott és a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elfogadott kérelem alapján.

A kérelemben 5 db lehetséges sportpark helyszín került megjelölésre, „B” típusú kialakítással, ami 70 m<sup>2</sup>-en (3,8 m oldalhosszúságú, egyenlő oldalú nyolcszög alaprajzon) kerül megvalósításra, és 7 db sporteszköz elhelyezésével. A kérelem elbírálásánál szempont volt a minél több lakos bevonása a programba, valamint az oktatási intézmények közelsége.

- Fodor utca 4501/100 helyrajzi számú ingatlanon az utca elején a társasházak mögött található zöld terület,
- Vásár tér 2283/1 helyrajzi számú ingatlanon a meglévő játszótér szomszédságában található zöld terület,
- Deák Ferenc utca 1214/15 hrsz helyrajzi számú ingatlanon a társasházak közötti zöld terület
- Semmelweis I. u. 3608 helyrajzi számú ingatlanon található zöld terület
- Balaton part 3817/1 helyrajzi számú ingatlanon part menti zöld terület

### II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezzik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2016. augusztus 11.	Kérelem benyújtása – határidő: 2016. augusztus 11.	KVÖ SZMSZ-ről szóló 23/2014. (X.22) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet VII/b pontja alapján
2016. december 29.	Támogatási döntés 1 db sportpark megvalósításáról	BMSK
2017. október 05.	Képviselő-testületi határozat az együttműködési megállapodás aláírásáról	253/2017 (X.05.)
2017. november 08. - 2018. január 14.	Fodor u. sportpark kivitelezése (4501/100 hrsz)	

2018. március 01.	Támogatói döntés 1 db sportpark megvalósításáról	BMSK - NSK
2018. április 16.	Képviselő-testületi határozat az együttműködési megállapodás aláírásáról	100/2018. (IV.16.)
2019. február 19. - 2019. április 16.	Vásár téri sportpark kivitelezése (2283/1 hrsz)	
2019. április 04.	Támogatói döntés 1 db sportpark megvalósításáról	BMSK Zrt.
2019. április 05.-	Terület előkészítés –közmű egyeztetés, helyszíni bejárás - Deák F. u. (1214/15 hrsz)	

### III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

A sportparkok megvalósítása a Nemzeti Sportközpontok bonyolításában történik, nem jár pénzügyi tranzakciókkal az önkormányzat részéről. Az esetleges terület előkészítést kell saját forrásból megvalósítani. A Fodor utcai sportparknál egy darab közvilágítási oszlop elhelyezése, és a Vásár téri sportparknál a meglévő aszfaltburkolat felbontása volt az önkormányzat feladata, melyeket a Gazdasági Ellátó Szervezet látott el.

### IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

A szakaszos támogatói döntéseket látva, a további projekthelyszínek megvalósítása nem ütemezhető. A jelenleg támogatott sportpark (Deák F. u) kivitelezőjének beszerzési eljárása jelenleg folyamatban van a Nemzeti Sportközpontok bonyolításában. A kiválasztási eljárás eredményéről értesítést kapunk az NSK-től. Jelenleg a megvalósítással kapcsolatos feladatok a terület előkészítéssel kapcsolatos munkák (közműegyeztetések)

### V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

Várható kiadások jelenleg nem merültek fel a harmadik sportpark kivitelezéséhez kapcsolódóan. Az Együttműködési Megállapodásokban foglaltak alapján a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül az NSK megküldi a beruházás aktiválásához szükséges adatokat és az Önkormányzatnál aktiválásra kerül a beruházás.

### VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

Az eredeti kérelemben benyújtott helyszínek közül a Semmelweis utcai ingatlanon a 2018. évben a Gazdasági Ellátó Szervezet bonyolításában kialakításra került egy sportpark, így az eredetileg megjelölt 5 helyszín közül négy esetében tudjuk elfogadni a támogatói döntést.

Készítette: Szigyártóné Szabó Erika, városüzemeltetési ügyintéző