


Szám: 3/55-18/2024.



3.
..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. július 19-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

Pályázati ügyek

Előterjesztő:


Manninger Jenő
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:


Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést összeállította:



Farkas Szilvia
üzemeltetési ügyintéző

.....
Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes
Nonprofit Kft.

Az előterjesztést jóváhagyta:


Bódis Péter

városfejlesztési és városüzemeltetési
osztályvezető *h*
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A.

A Keszthely Város Önkormányzata és a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumában megvalósítás alatt álló „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” című projekt keretében készülnek el azok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz illeszkedő dokumentumok – a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) –, mely dokumentumok a 2021-27-es programozási időszak forrásfelhasználásának feltételei.

Az FVS és a TVP a fejlesztési időszakban a TOP IH útmutatása alapján több alkalommal is módosításra, a végleges TVP 2024. március 6-án jóváhagyásra került.

Ezzel lehetőség nyílt a 2021-27-es programozási időszak TOP Plusz pályázati felhívásaira a pályázatok benyújtására.

Az elmúlt hónapokban két pályázat előkészítése kezdődött meg: a „Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és egyéb útépitések” elnevezésű, valamint a „Balaton Színház vendégfogadó tér” elnevezésű pályázat. Mindkét pályázat vonatkozásában a benyújtáshoz szükséges megalapozó dokumentumokat a pályázatban konzorciumi tagként résztvevő Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. saját költségvetése terhére biztosítja, illetve előfinanszírozza.

I.

Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és egyéb útépitések

A pályázat a Fenntartható városfejlesztés elnevezésű TOP_Plusz-1.3.2-23 azonosító számú pályázati felhívás keretében kerül benyújtásra.

A felhívás célja a települési környezet, infrastruktúra és szolgáltatások helyi szükségletekre reagáló, integrált fejlesztése a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok területén.

A felhíváson belül az élhető települések tevékenységcsoport célja integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.

A felhívás további célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő települési, településközi és településkörnyéki közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhetőbb városi és települési környezet kialakulásához.

A tervezett fejlesztés célja: a Balaton kiemelt turisztikai régió közlekedésének, közlekedésbiztonságának fejlesztése olyan beruházással, amely javítja a közlekedési kapcsolatokat, járda, pihenő övezet, parkolók, körforgalom kialakításával, s amely mind a térségben lakók, mind pedig az ide érkező turisták jobb és magasabb színvonalú hozzáférését biztosítja a közlekedéshez. A projekt az alábbi projektelemeket tartalmazza:

1. Madách Imre utca

A vasúti átjárótól a Park utca kereszteződésig burkolatfelújítás, az útszegély és a padka mai követelményeinek megfelelő kialakítása, a lehető legtöbb zöldfelület növeléssel. A Madách utca ezen szakaszán új kétoldali kiemelt szegély épül, keleti útszélhez jelenleg közvetlenül kapcsolódó járda burkolata a szegély átépítéssel egyidőben elbontásra kerül és a helyén 1,5 m széles a kiemelt szegélyhez kapcsolódó térkőburkolatú járdát megvalósítása történik. A nyugati

oldal felé a meglévő burkolatot átlag 0,6 m-rel szélesítésre kerül, hogy a burkolat szélessége elérje a 7,0 m-t. A fennmaradóterület parkosítását és dísznövényekkel történő beültetés is megvalósul a projektben. A Madách utca csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz elvezető csatornával megoldott.

2. Park utca

Az akcióterület a Park utcában az autóbusz pályaudvar előtti szűk kanyartól a Madách utcai kereszteződésig tart. Jelenleg a déli oldalon az útpálya kiszélesítésével kialakított parkolók találhatóak. A Park utca északi oldala a 917/8 hrsz-ú út, a 917/5 és a 917/9 hrsz-ú zöldterület rendezetlen, buszokkal kijárt terület. A Volán Zrt. és turista buszok használják parkoló területként. Ennek az állapotnak a megszüntetésére a projekt keretében 5 db 45 fokos buszparkoló állás kialakítása történik szervízúttal. A szervízút déli oldalán 11 db szintén 45 fokos kialakítású személygépkocsi parkoló kerül elhelyezésre. A 45 fokos parkolók kis zöldszigettel és 1,0 m széles járdaszakasszal kapcsolódnak a Park utcát és az új busz- és személygépkocsi parkolót elválasztó szigeten kialakított 1,5 m széles járdához. A Madách utcából érkező járda kerül összekötésre a Park utca északi oldali járdaszakaszával. A meglévő járdák elbontásra kerülnek és az új járdával azonos rétegre kerülnek átépítésre, kerti szegély lehatárolással. A Park utca forgalmi rendje nem változik, csak az új parkolók ki- és behajtása lesz szabályozandó. A Park utca rendelkezik csapadékvíz elvezető zárt rendszerrel. Új elemként a tervezett buszparkoló és az új parkoló állások kialakítása miatt a meglévő víznyelő aknáknak itt a helyükön maradnak csak átépítésre kerülnek új felül beömlős víznyelő ráccsal ellátott előregyártott elemekből készült aknákra.

3. Körforgalom

A tervezet terület az Ady Endre utca-Lovassy Sándor utca-Apát utca-Borbás Vince sétány között helyezkedik el. Ez a csomópont a város egyik legforgalmasabb kereszteződése. A vasúti kereszteződés a csomóponttól 60 méter távolságra található. A projektben egy elnyújtott körforgalom épül, mely összeköti a négy csatlakozó ágot. A középsziget nem egy szabályos kör, hanem rendelkezik egy egyenes szakasszal, ami megfelel az e-ÚT 03.03.11:2022 Útügyi műszaki előírás, 23. ábrájának. Az elnyújtással biztosítja a buszok tehergépjárművek szükséges fordulógörbét. Az Ady Endre utca felől a sétány felé vezető menekülő út megmarad, valamint kialakításra kerül egy másik menekülő sáv, mely a vasúti átjáró után az Apát utca felé vezeti a forgalmat. A meglévő járdák összekötése is megvalósul. Az Ady Endre utca nyugati oldalán meglévő járda térkőburkolattal átépítésre kerül, és csatlakozik a Kazinczy utcai járdához. A Lovassy Sándor utcából jövő járda átvezetésre kerül a körforgalmi ágon, valamint a menekülő ágon és csatlakozik a vasút előtt meglévő járdához. Az átvezetések akadálymentesek, taktilis jelzésekkel ellátottak. A Lovassy Sándor utca és az Apát utcai csatlakozásban kiépített középsziget tervezett, míg a Borbás Vince sétány és az Ady Endre utca középszigete felfestéssel készül. A beavatkozás teljes területén a meglévő burkolat bontásra kerül. A csomópont csapadékvíz elvezetése megoldott, de körforgalmi csomóponttá történő átépítése a csapadékvíz elvezető rendszert is érinti.

A projekt tervezett költségvetése: 420.000.000,- Ft

II.

Balaton Színház vendégfogadó tér

A pályázat a Fenntartható versenyképes városfejlesztés elnevezésű TOP_Plusz-6.2.1-23 azonosító számú pályázati felhívás keretében kerül benyújtásra.

A felhívás keretében helyi gazdaságfejlesztési, helyi és térségi turizmusfejlesztési, valamint 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére irányuló tevékenységcsoportok támogathatók.

A felhívás turizmusfejlesztésre irányuló intézkedésének célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel

vármegyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez. A helyi, térségi adottságokra, vonzerőkre épülő turizmus fejlesztése a turisztikai kínálat minőségének javításával és a turisztikai célú költés növekedésén keresztül élénkíti a helyi gazdaságot.

Keszthely Város Önkormányzata pályázatának célja, a 615 hrsz-ú területen elhelyezkedő udvar olyan térré alakítása, mely a városban tartandó nagyobb rendezvények lebonyolítására és kiszolgálására alkalmas. Az akcióterület műemléki környezetben helyezkedik el, önkormányzati tulajdonú 614 és 615 hrsz-ú területen, ahol az utóbbin I. kategóriás műemlék épület található. A 615 hrsz-ú területen elhelyezkedő udvart több épületrész veszi körbe, ezek közül a Kossuth u. 28. belső udvari homlokzata, és a volt gyerekkönyvtár teljes körű felújítása tartozik a projektbe, ahol a fentnevezett épülettömegekkel határolt udvari terület részben fedett rendezvénytérré alakítandó. A volt gyerekkönyvtár jelenleg használaton kívüli építményként, raktárként funkcionál. Az épület téglalap alakú tömegből áll, a tetőszerkezete beomlott, szalaggal körbekerített, életveszélyes állapotú, a pinceszint nyirkos, nem használható, nem fedi le a teljes szintet, kívülről közelíthető meg. A rendezvényhelyszín üzemeltetését biztosító 614 hrsz-ú ingatlanon csak a funkció biztosításához szükséges minimális beavatkozás valósul meg.

A kialakítandó műszaki tartalom célja, hogy a védett épületekkel és a műemléki környezettel harmonizáló kortárs megoldás jöjjön létre, megfelelve a TOP Plusz-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés felhívás helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenységcsoportjában a térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztéseként, rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése tevékenységnek. Az udvari térben ennek megfelelően rendezvényhelyszín kialakítása tervezendő. A vendégek kiszolgálásához szükséges funkciók a volt gyerekkönyvtár épületében alakíthatók ki. Az udvaron zöldbeavatkozás is megvalósítandó. A projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készül, ami a későbbi közbeszerzés előfeltétele.

A projekt tervezett költségvetése: 1.355.000.000,- Ft

B.

I.

A P-TF-10/2022 azonosító számú „Csengegy Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja” című projekt célja a tárgyi sétány helyreállítása a klímaadaptációs szempontok figyelembevételével. E célhoz kapcsolódik a zöldfelületek fejlesztése, ahol kiemelt feladat a terület vízmegtartó képességének növelése. Keszthely Város Önkormányzata a projekt megvalósítása során saját teljesítésű feladatként vállalta, hogy a projekt keretében készült növényágyásokat erdei növényaprítékkal fedi be. Ez a terület fenntartási feladatait jelentősen csökkenti mind az öntözés, mind a növények kezelése, karbantartása tekintetében.

A területen keletkezett növényi nyereség nem volt megfelelő mennyiségű a terület fedésére, illetve az ágdarálás költsége magasabb lett volna, mintha külső szállítótól kerülne beszerzésre az apríték.

Indikatív árajánlat került bekérésre a beszerzés értékének meghatározása céljából. Az árajánlat szerint az apríték m³ egységárának összege nettó 18.700,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 23.749,- Ft. A területen 32,28 m³ takaró anyag elterítése szükséges, ennek anyagdíja összesen nettó 603.636,- Ft

+ ÁFA, azaz bruttó 766.618,- Ft. A darálék szállításának költsége a Zalaerdő Zrt. árajánlata szerint nettó 1.650,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.096,- Ft/km.
A feladat teljesítéséhez legfeljebb nettó 787.402,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.000.000,- Ft forrást szükséges biztosítani.

II.

A TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosító számú „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” című projekt keretében megépült kerékpárúthoz kapcsolódóan a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.

A Hévízi úti kerékpárút kapcsán – lakossági bejelentés alapján – garanciális munkák elvégzése vált szükségessé. Ezen munkák elvégzésére a Vállalkozó két alkalommal felszólításra került. Mivel a hibák javítását felszólítások ellenére sem végezte el, javasolt a munkák megrendelése harmadik féltől. A javítás becsült költsége bruttó 508.000,- Ft. A kerékpárút építést megvalósító Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor 4.590.143,- Ft összegű jóteljesítési biztosítékot fizetett meg az Önkormányzat részére, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékeként a jótállási idő végéig. A javításra fedezetet ezen forrás biztosítja.

C.

A Belügyminisztérium egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról szóló 1711/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján Keszthely Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 400.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatott tevékenység célja a városfejlesztési komplex program előkészítése, tervezése, ezen belül elsődlegesen a Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez kiviteli tervek elkészítése. A projekt hatályos támogatói okirat szerinti vége – többszöri határidő módosítás után – 2024. december 31.

A „Keszthely Balatonpart városfejlesztési komplex program tervezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 3 ajánlati részből állt.

Az 1. ajánlati részre – Parti Zóna fejlesztése – vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata 2021. szeptember 28-án a Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt-vel tervezési szerződést kötött, a legutolsó jogerős engedély dátuma 2023. október 6., a teljes kiviteli tervdokumentáció 2023. október 16-án leadásra került.

A 2. ajánlati részre – Sport és szabadidőközpont (wellness zóna) – vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata 2021. szeptember 28-án az ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft-vel tervezési szerződést kötött, az elkészült tervek 2023. december 15-én az önkormányzat részére leadásra és az ÉTDR rendszerbe feltöltésre kerültek.

A 3. ajánlati részre – Sport alközpont – vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata 2021. szeptember 28-án az ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft-vel tervezési szerződést kötött, az építési engedély 2022. szeptember 2-án kiadásra került.

Az 1. és a 3. ajánlati rész jogerős engedélyei megléte után Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 157/2024. (V. 30.) számú határozatával arról döntött, hogy a projekt keretében már elkészült engedélyezési tervek alapján a 2. ajánlati részre (Sport és szabadidőközpont (wellness zóna)) kiviteli tervek, árazott és árazatlan költségvetések elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kírásra kerüljön. A közbeszerzési eljárás elindításának azonban feltétele a vonatkozó jogerős építési engedélyek megléte. Ezen engedélyek az Országos Építészeti Tervtanács újbóli hozzájárulásának Hatóság előírása miatt a tervezettnél egy hónappal később 2024. június 27-én kerültek kiadásra.

A közbeszerzési szakértő ütemterve alapján, optimális esetben október elejében határozta meg az eredményes közbeszerzéshez kapcsolódó tervezői szerződéskötés időpontját. Ez alapján a tervezőnek a projekt befejezési határidejét tekintve maximum 2,5 hónap áll rendelkezésre (illetőleg az elszámolási feladatokra is figyelemmel ennél kevesebb) a feladat teljeskörű elvégzésére. A városi főépítész véleménye alapján a közbeszerzés tárgyát képező tervezési

munka szakszerű és hibátlan elkészítése azonban legalább 4 hónapot vesz igénybe. És bár a jelenlegi jogszabályi előírások szerint nem biztosított, azonban mindeközben megkereséssel éltünk az ügyben illetékes minisztériumok irányába is egy esetleges újbóli időpont módosítási lehetőség kérdésével, azonban érdemi visszajelzés nem érkezett.

A közbeszerzési szakértő és a főépítész írásos szakvéleménye alapján a projekt okirat szerinti befejezési határidejéig fentiek szerinti közbeszerzés sikeres lebonyolítása, valamint az abban meghatározott tervezési feladatok teljeskörű és szakszerű elvégzése nem várható, hogy megvalósítható, ezen körülményekre figyelemmel felelősséggel a közbeszerzési eljárás megindítása nem javasolt. Mindezek alapján az érintettek részéről történt hosszas szakmai és jogi egyeztetéseket követően javaslatként merült fel a projekt lezárása az utolsó engedély jogerőssé válásának napjával. Továbbá szükséges a szakmai és a pénzügyi beszámoló benyújtása a támogatói okiratban meghatározottak szerint, illetve a fel nem használt támogatási rész visszafizetése iránti szükséges intézkedések megtétele.

Összességében rögzítendő, hogy a projekt eredményeként a célzott fejlesztési elképzelések mindegyike esetében az építési engedélyek rendelkezésre állnak. A megvalósítás következő lépéseként a 2021-27-es programozási időszak TOP Plusz pályázati felhívásai biztosíthatják majd a lehetőséget az 1. és 3. rész kivitelezés előkészítéséhez és lebonyolításához, továbbá a 2. rész kiviteli tervek, árazott és árazatlan költségvetések elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT I. **.../2024. (VII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Pályázati ügyek” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Fenntartható városfejlesztés elnevezésű TOP_Plusz-1.3.2-23 azonosító számú pályázati felhívás keretében „Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és egyéb útépitések” címmel pályázatot készít elő és nyújt be. A pályázat konzorciumi formában kerül benyújtásra, amely szerint konzorciumvezető Keszthely Város Önkormányzata, konzorciumi partner a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, benyújtására, valamint a pályázat támogatásban részesítése esetén a támogatási szerződés aláírására, valamint az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. szeptember 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Bódis Péter osztályvezető)
Rodekné Hederics Erika, a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
ügyvezetője

HATÁROZATI JAVASLAT II. **.../2024. (VII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Pályázati ügyek” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Fenntartható versenyképes városfejlesztés elnevezésű TOP_Plusz-6.2.1-23 azonosító számú pályázati felhívás keretében „Balaton Színház vendégfogadó tér” címmel pályázatot készít elő és nyújt be. A pályázat konzorciumi formában kerül benyújtásra, amely szerint konzorciumvezető Keszthely Város Önkormányzata, konzorciumi partner a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, benyújtására, valamint a pályázat támogatásban részesítése esetén a támogatási szerződés aláírására, valamint az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. szeptember 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Bódis Péter osztályvezető)

Rodekné Hederics Erika, a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője

HATÁROZATI JAVASLAT III.

.../2024. (VII.19.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázati ügyek” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja elnevezésű projekthez kapcsolódóan a terület vízmegtartó képességének növelése, a növényágyások befedése érdekében a növénydarálék beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2024. évi költségvetéséből biztosítja IV. Zöldterület kezelés működési költségei 13. sz. „Környezetvédelmi program készítése” költségvetési sor terhére legfeljebb bruttó 1.000.000,- Ft értékben.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti, továbbá az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. július 31.

a költségvetés módosítására: 2024. szeptember 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Tóth Eszter osztályvezető)

Rodekné Hederics Erika, a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

.../2024. (VII.19.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázati ügyek” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Hévízi úti kerékpárút garanciális időszakában felmerült hibák javításához szükséges forrást az önkormányzat 2024. évi költségvetéséből biztosítja, a kerékpárút építési kivitelezési szerződése alapján nyújtott jóteljesítési biztosíték terhére, legfeljebb bruttó 508.000,- Ft értékben.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti, továbbá az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. július 31.
a költségvetés módosítására: 2024. szeptember 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
Tóth Eszter osztályvezető
(Tóth Eszter osztályvezető)
Rodekné Hederics Erika, a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
ügyvezetője

HATÁROZATI JAVASLAT V.
.../2024. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Pályázati ügyek” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1711/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglaltak alapján a Balaton partot érintően városfejlesztési komplex program előkészítéséhez, tervezésének megvalósításával kapcsolatos projekt befejezését 2024. július 19. dátummal elfogadja és jóváhagyja.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szakmai és a pénzügyi beszámoló benyújtása, illetve a fel nem használt támogatási rész visszafizetése iránti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Bódis Péter városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető)

Keszthely, 2024. július 17.

Manninger Jenő
polgármester