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Tisztelt KépviselG-testiilet!

Keszthely Varos Onkormanyzata a TOP-3.2.1-15 ,Onkorményzati épiiletek energetikai
korszer(isitése” konstrukci6 keretében palydzatot nytjtott be és tdmogatast nyert a TOP-3.2.1-
15-ZA1-2016-00030 azonositoszamt Keszthelyi Festetics Gyorgy Zenei Alapfoka Mtvészeti
Iskola energetikai korszertisitése cimii pélyazattal.

A projekt tamogatasi szerz6désének megkotésére 2017. jalius 17-én Keriilt sor Keszthely Varos
Onkorményzata Képvisels-testiilete 159/2017. (VI 20.) szdm@ hatérozata alapjan (1. sz.
melléklet).

A projekt teljes tamogatasi sszege: brutté6 85.910.781,- Ft, a tamogatasi intenzitds mértéke:
100%.

A projekt megvalositasaval kapcsolatos feladatok végrehajtisa a Tamogatdsi szerzddés
megkotését kovetSen haladéktalanul megkezdSdstt. A Magyar Allamkincstdr Zala Megyei
Igazgatosdga, mint Kkoézrem(ikod6é szervezet el6irdsainak megfeleléen a projekt 1.
mérfoldkovének eléréséig szitkséges volt a projekt teljes miiszaki tartalmanak, koltségvetésének
és hattér-dokumentaciéjanak attekintése, a Palyézati Felhivassal és az abban el6irt szabalyokkal
val6 teljes Osszhang megteremtése. A feladatokat a Tamogatasi szerz6dés 3. sz. melléklete
r0gziti. (2. sz. melléklet) Az egyes koltségvetési sorok aldtdmasztdsa és a szakmai feladatok
elvégzése érdekében lefolytatasra keriiltek a sziikséges beszerzési eljarasok, a teljesség igénye
nélkiil kivalasztasra keriilt az engedélyes és kiviteli terveket készit§ tervezs, a kotelez6
nyilvénosséggal kapcsolatos feladatokat bonyolité véllalkozo, kozbeszerzési szakérts, miiszaki
ellendr, projektmenedzsmentet alkoté szakemberek. A tervek elkészitésére vonatkozé beszerzés
soran a legkedvezdébb ajanlati ar is meghaladta a projekt adott kdltségvetési soran rendelkezésre
allo dsszeget. Az elszamolhato Osszeg, figyelembe véve a palyédzat dltal meghatdrozott &sszes
el6készit6 tevékenységre szabott 5%-os korlatot bruttd 444.500,- Ft. A legkedvez&bb ajanlatot
ad¢é tervezd véllalasi 4ra a tervezésre vonatkozdan brutt6 2.183.130,- Ft. A kiiloénbézet (bruttd
1.738.630,- Ft) fedezetét a 2016-ban a projekt elckészitésére sajat forrasbol kifizetett dsszegek,
illetve az ezen elszdmolhaté koltségekre kiutalt péalyazati elSleg Osszege képezi, mivel a
folyositott el6legbél az el6készités jogcimén elszdmolhaté Osszegek szabadon felhasznalhato
forrdsnak mindsiilnek. A 2018. évi koltségvetés készitésekor - leszamitva a tervezési szerzédés
kiegyenlitéséhez sziikséges forrast - az el6irdnyzat csokkentésre kertilt, igy tovabbi plusz forras
a 2016-ban tnkorméanyzati koltségvetésbdl finanszirozott elékészitési feladatok elszamolasabol
nem all rendelkezése.

Az elkészitett engedélyes és kiviteli tervek valamint az ahhoz kapcsolédé tervez6i koltségvetés,
egyéb alatdmasztdé dokumentumok alapjan benytjtasra kertilt a szerzédésmodositasi kérelem,
amely tartalmazza a Palyazati Felhivdsnak teljes mértékben megfelel$ és azzal dsszhangba
hozott mtszaki tartalmat, koltségvetést, alatdmaszté dokumentumokat és szamitasokat
(energetikai ellenérz6 szamitasok, energetikai tandsitvanyok, aktualizdlt projektterv). A
benytjtott szerzédésmodositasi kérelemre vonatkozéan a Magyar Allamkincstar Zala Megyei
Igazgatosaga 2018. méajus 3-an kelt levelében (3. sz. melléklet) (Indokldis rész. 2. pont d. bekezdés)
hianypétlasi felhivast kiilldstt, melyben jelezték, hogy a beruhazésnak vannak olyan mitiszaki
elemei, amelyek a Palydzati Felhivas alapjdn nem tartoznak az elszamolhat6 koltségek kozé.
Ennek oka, hogy a Felhivasban meghatérozott timogathaté tevékenységek kizarolag az épiilet
energetikai korszertisitését szolgalhatjdk. A beruhadzds fébb elemei (kiils§ hdészigetelés,
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ellenére nem rendelhetek egyértelmtien valamely fent felsorolt timogathat6 tevékenységhez.
Példaul: lebontott elStetd Gjraépitése, zaszlbtartd visszaszerelése, lapostetd eresz megépitése,
éptilet el6tti mozgassértilt parkold kialakitasa (felfestés, kitablazas). A tervezd &ltal készitett -
fentiek alapjdn megbontott - koltségvetési kiirasban (4. sz. melléklet) a konkrét tételek felsoroldsra
kertiltek. A felsorolt elemek nélkiil a kivitelezés nem teljes, ennek ellenére a palydzat nem nyujt
fedezetet rajuk. A kiils6 hdoszigetelési feladatok elvégzése érdekében sziikséges bontdsi,
visszaépitési, Gj eresz kialakitdsi feladatok példédul sziikségszertiek, de a kozremiikodé szervezet
szerint nem tdmogathatéak. Az éplilet el6tti akaddlymentes parkolé kialakitdsa az
akaddlymentesitési tervfejezet kotelezé eleme, de mivel nem a beruhdzas targyat képezd
ingatlanon keriil megvalsitdsra, a kéltségvetésben szerepeltetntink kell, viszont nem szdmolhato
el rd koltség. A tervezd altal készitett bontott koltségvetésben az erre forditandé osszeg
minimadlis, a parkolé felfestését és tablaval valo kijelolését tartalmazza, épitést, atalakitast nem.

A megbontott tervez&i koltségvetés alapjan a projekt beruhédzési koltségvetésében Osszesen
bruttd 4.865.381,- Ft az az &sszeg, amelyre el nem szdmolhat6 sajat forras biztositdsa sziikséges.
A Magyar Allamkincstar, mint kézrem{iksds szervezet Nyilatkozat kiallitdsat kéri az el nem
szamolhat6 hozzéjarulas mértékérdl és forrasarsl, mely nyilatkozat mellékleteként kérik csatolni
a forras meglétét alatdmaszté Képvisel6-testiileti Hatdrozatot. A fentiekre tekintette] sziikséges
az Onerd mértékének biztositadsara vonatkozé Képvisel§-testiileti Hatdrozat rendelkezésre allasa.

Az emlitett pélyédzat és a fent részletezett kapcsolédd szerzédésmddositds kapcsan a projekt
megval6sitdsa érdekében sziikséges a meghatarozott 4.865.381,- Ft, mint el nem szdmolhat6 sajat
forras biztositdsa a palyazati céltartalék terhére. A sziikséges forrds rendelkezésre allasérél a
Kozrem(ikdd6 Szervezet felé nyilatkozatot kell tennie a kedvezményezetinek és a nyilatkozathoz
csatolni sziikséges a Képvisel6-testiilet erre vonatkozo hatarozatat.

Tisztelt KépviselG-testiilet!

Kérem az el6terjesztést megtirgyalni és az aldbbi hatdrozati javaslatokat elfogadni
sziveskedjenek.

HATAROZATI JAVASLAT 1.
...J2018. (VL. 28.) sz. képvisel§-testiileti hatarozat

Keszthely Véaros Onkorményzata Képvisel6-testiilete megtérgyalta ,A ,TOP-3.2.1-15 Keszthelyi
Festetics Gyorgy Zenei Alapfoka Miivészeti Iskola energetikai korszeriisitése” cimi palyazat
megvalositasdhoz sziikséges forras biztositdsa” ciml elGterjesztést és az aldbbi hatdrozatot
hozta.

1. Keszthely Varos Onkorményzata Képvisel6-testiilete egyetért a TOP-3.2.1-15 Keszthelyi
Festetics Gyorgy Zenei Alapfoka Miivészeti Iskola energetikai korszertisitése” elnevezésti
palydzat megvaldsitésanak folytatdsdval. A képvisel6-testiilet a projekt sikeres
megvalositasa érdekében a sziikséges pénziigyi forrdst, brutt6 4.865.381,- Ft-ot Keszthely
Véros Onkormanyzata 2018. évi koltségvetési rendelete céltartalékdbdl az egyéb palydzati

koltségekre rendelkezésre 4ll6 pénziigyi keret terhére biztositja.



2. Keszthely Véros Onkorméanyzata Képvisel6-testiilete felkéri a polgarmestert a koltségvetési
rendelet modositdsara, valamint az 1. pontban megjelslt, a projekt megval6sitésa érdekében
sziikséges intézkedések megtételére.

Hatérid6: folyamatos, ill. 2018. december 31.;
koltségvetés modositasara: 2018. szeptember 30.
Felel6s: Ruzsics Ferenc polgarmester
Dr. Horvath Teréz jegyz6
(Szigligeti Aladér varostizemeltetési osztélyvezets
Té6th Eszter kozgazdaségi osztalyvezetd)

Keszthely, 2018. janius 19.

Ruzsics Ferenc
polgarmester
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KESZTHELYI POLGARMESTERI HIVATAL
JOGI ES SZERVEZESI OSZTALY

KIVONAT

Keszthely Viros Onkormanyzata Képvisel§-testiilete
2017. janius 20-ai rendkiviili
nyilt
iilésének jegyzékonyvébdl

159/2017. (V1. 20.) szdmi1 képvisel§-testiileti hatarozat

Keszthely Varos Onkorményzata Képvisel6-testillete megtargyalta a , TOP palyazatok
tamogatasi szerz6déseinek megkotése IL.”cimti elGterjesztést és az aldbbi hatarozatot hozta.

1. Keszthely Varos Onkormanyzata Képvisel§-testiilete egyetért a TOP-3.2.1-15-ZA1-
2016-00030 szamu ,Keszthelyi Festetics Gyorgy Zenei Alapfoka Mivészeti Iskola
energetikai korszertisitése” cimti palydzat szakmai tartalméval.

2. A Képvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a palydzat Témogatési
Szerz6désének és kapcsolddd dokumentumainak aldfrdsara, valamint a pélydzat
megvaldsitdsaval kapcesolatos, szitkséges intézkedések megtételére.

Kedvezmeényezett: Keszthely Varos Onkormanyzata
A projekt teljes tamogatasi 6sszege: brutté 85.910.781,- Ft.
Téamogatasi intenzitds mértéke: 100%

3. A Képvisel6-testiilet tovabba felkéri a Polgdrmestert az Onkormanyzat 2017. évi
koltségvetésének a jelen pdlydzat Tamogatasi Szerzédésében foglaltak szerint
sziikséges modositasara.

Hataridé: Tamogatasi szerz6dés aldirdsara: 2017. jalius 13., illetve folyamatos
Felelds: Ruzsics Ferenc polgarmester

Dr. Horvath Teréz jegyzé

(Szigligeti Aladér varosiizemeltetési osztalyvezets
Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztalyvezets
Toth Eszter kozgazdasagi osztilyvezetd)

Dr. Skoda Lilla sk. Ruzsics Ferenc sk.
/al]—e—:_gyzo\ polgarmester
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SZECHENY!I

2. sz.

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030
Kedvezményezett: Keszthely Varos Onkormanyzata

melléklet

3. sz. melléklet

A mérfoldké

adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatarozottakra, €s az egyeb, rendelkezesre allo
dokumentumokra. A végleges dokumentacionak ésszhangban kell lennie a felhivasban tdmasztott feltételekkel. A
megvaldsitandd tevékenységek pontos besorolasa a Felhivas 3.1 pontjaban foglaltakkal Gsszhangban az
énalléan tdmogathatd, 6nalldéan nem tdmogathatd, vélaszthatd és a kotelezéen megvaldsitandd tevekenysegek
csoportjaiba (figyelembe véve a Felhivas 3.2, 3.1.4 és 3.4 pontjaiban foglaltakat).
2. Amennyiben szikséges, Kkérjik atdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az
informacidkat, amelyekbd! megallapithato:

a.) a fejlesztés elotti és utani allapot mért és szamitott energiafelhasznalasi adatai, a mikodeési kéltségek,
indikatorok, a megvalodsitas Gtemterve 6sszhangban a szakmai melléketekkel (pl.: indikator tabla)

b.) TNM rendelet altal definialt ,koltsegoptimalizalt”, vagy ,kézel nulla” szint elérésének vallalasat;

c.) fejlesztéssel elérhetd fosszilis energiamegtakaritast és UHG-cstkkenést.

Mérfoldko eléréséig
Ma% _.MMM_“_*__AM M”MWMm@x Megvalésitani tervezett eredmény leirasa Hw_hwmwm»_:_
datuma tamogatas
osszege
Az 1. mérfoldké a projekt tartalmi-miiszaki elkészitési tevékenységeit foglalja magaban, a projektmenedzsment
és nyilvanossag folyamatos biztositasa mellett. A mérféldkd keretében, legkéstbb a TSZ tervezett hatalyba
Iépésétdl szamitott 4 hénapon belul, a felhivasban meghatarozottak szerint elkészilnek a kivitelezési munkalatok
beszerzéséhez és elvégzéséhez szlkséges végleges miiszaki kiviteli tervek, melyek tartaimazzak az
akadalymentesitéshez szikséges elemeket is, egy(ttal elkészil a pontos és részletes tervezdi koltségbecslés is.
A fejlesztés tervezett tartalmat tekintve nem épitési engedély koételes, azonban szakhatosagi engedeély, illetve
foldgaz szolgaltatéi engedély szikséges a megvalésitdsahoz. Az engedélyek beszerzése a Kiviteli tervek
rendelkezésre allasat kévetten kezdddik és a mérféldkd zarasaig rendelkezésre allnak. A fejlesztendd intézmény
képviseloi az elokészités soran bevonasra kerlinek a megfeleld tajékoztatas és a zokkendmentes lebonyolitas
érdekében.
Legkésdbb az 1. mérfoldkéig teljesitendd feltételek:
1 2017.11.30. | 1. Szikséges a rendelkezésre allé dokumentumok kézétti dsszhang megteremtése, kulonos tekintettel az | 4 876 497,-
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SZECHENYI

3. A projekt koltségvetésének felllvizsgalata, aktualizalasa (kiulonds figyelemmel a jarulékok mértékére), tovabba
a megvalositando tevékenysegek figyelembe vételével a projekt koltsegvetesében a koltségek besorolasanak
(Tevékenység neve) fellilvizsgalata, valamennyi kéltségsor aladtdmasztasa legkésébb az 1. mérfdldksig (pl.:
arajanlat, tervezdi koltségbecslés, szerzddes stb.).

4. A jelenlegi allapotrél hiteles HET szammal rendelkezd, készitd altal alairt energetikai tandsitvany benydjtasa.

5. Amennyiben a Felhivas 3.2. 25) pontjdban felsorolt tevékenységek valamelyike megvalésitasra kerll a
projektben az esetben a Projekttervnek ('pénziigyi mutaté szamitas" nevii melléklet) tartalmaznia kell BMR
szamitast, ahol a BMR-nek -4% és +4% kdzé kell esni.

6. Az AUF 7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozo feltételek pontjaban foglaltaknak megfeleld tulajdoni lap.
7. A Felhivas 6. pontja szerint benytjtandé dokumentumok felllvizsgalata, médosulas esetén a megfeleléen
atdolgozott dokumentumok benydjtasa.

8. Be kell mutatni a részletes muiszaki-pénzigyi kimutatasokat, amelyekbdl egyértelmiien megallapithatdé a
Felhivas 5.7 pontjaban foglalt fajlagos kéltségkorlatoknak valé megfelelés.

9. A Felhivas 5.7 pontjaban eldirt fajlagos korlatok projektmegvalésitas soran torténd betartasanak az
(6n)ellendrzése érdekében az elsé mérfoldkd elérésének idépontjaig szlkséges a
.TOP_321_energetikai_ellendrzd_segédtabla.xIsx” excel segédtablat a projekt részletesen kidolgozott miiszaki
tartalma és koltségvetése alapjan teljes kérlien kitdltve a koézrem(kodd szervezet részére benyljtani. A
segédtablat a kdzrem(ikddd szervezet bocsajtja a kedvezményezett részére a szerzédéskétesi folyamat soran.”
Az éplletenergetikai fejlesztések és a megujulé energiaforras felhasznalas alatt felsorolt tevékenységek alkotjak
a Felhivas 5.5 pontja alatti 1l. kategérianak koéltségeit, amelyhez az egyéb jarulékos kéltségeket (a Felhivas 5.5
pontja alatti I; Ill-VII. kategériak) is hozza kell adni beruhazasi kéltség aranyosan. A fajlagos korlatok ellenérzése
ezen tevékenységre jutd dsszes elszamolhatd kéltséghez lesz ellendrizve. A pénziigyi mutatd tablazatot valamint
a Projekt Terv 11. ,A beruhézasi kéltségek alatdmasztasa, megfeleldsége” fejezetben szerepld tablazat is ennek
megfelelden toltendd.

10. A Felhivas 3.2 pentjaban foglaltak alapjan a merféldkénel elsirt dokumentumok benyujtasa.

11. A tajékoztatas, nyilvanossag biztositas kdltségelem vonatkozasaban a ,Kommunikacios csomagok keretében
elszamolhaté koltségek felsd korlédtai” ciml dokumentumban szereplé feltételnek vald megfelelést szintén a
projekt-elékészitesi mérféldkd vegéig igazolni szikséges.

2018.03.31.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasara a Tamogatasi szerzédés hatalyba Iépésétdl szamitott 8 hénapon bellll,
kilsé szakérté bevonasaval kerlll sor. A kézbeszerzési dokumentacio elkészitésere és az eljaras lebonyalitasra a
kiviteli tervdokumentacio elkészitését kévetd 4 honap all rendelkezésre. A kdzbeszerzési tanacsadod feladata az
eljaras teljes korli lebonyolitasa, dokumentalasa, a szerzédéskétés koordinalasa. Az eljaras lebonyolitasa soran a
2015. évi CXLIII. térvény elbirasai az iranyaddak. Jelen fejlesztés keretében varhatoan egy eljaras lefolytatasa
szilkséges a fejlesztes kivitelezési munkalatainak elvegzesére vonatkozoan. A kivitelezés becsillt koltsége
alapjan a Kbt. 115. § (1) szerinti, nyilt kézbeszerzési eljaras kerll lefolytatasra. A nyertes ajanlattevé kihirdetését
kovetden alairasra kerll a kivitelezési szerzédés. A mérféldkd soran a projektmenedzsment mikddtetése és a
nyilvanossag biztositasa folyamatos.

1373 997 .-
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SZECHENYI

2018.07.31.

A harmadik mérféldké soran, miszaki ellendr feliigyelete mellett, megkezdédnek a Keszthelyi Festetics Gydrgy
Zenei Alapfoki Molvészeti Iskola onkormanyzati tulajdonban lévd éplletének energetikai korszeriisitéséhez
kapcsolédd kivitelezési munkalatok. A kivitelezési tevékenység elsd Iépéseként — a munkaterilet atadasat
kovetben — megtorténik a padlas szigetelése, illetve ezzel parhuzamosan megkezdédik a nyilaszardk cseréje, és
a homiokzati h8szigetelés. A tervezett Utemezés alapjan jelen mérfoldkd keretében a teljes kivitelezési
tevékenység eléri az 50%-os késziltségi fokot. A kivitelezés idbtartama alatt rehabilitacios szakmérndk és
energetikai szakértd felligyelete biztositott. A mérfdldké soran a projektmenedzsment miikddtetése és a
nyilvanossag biztositasa folyamatos.

30 365 921,-

2018.08.31.

A negyedik mérfoldkd teljesitése soran, szintén miszaki ellendr felligyeletével, folytatodik, illetve befejezédik a
nyilaszarok cseréje, melynek eredményeként a teljes éplletben 6 kamras PVC, hészigetelt Gvegezéssel ellatott
nyilaszarok kerilinek beépitésre. A homlokzati hészigetelés kialakitdsa mellett folytatodnak a gépészeti
szerelések, melynek soran (j kondenzacios gazkazan keril telepitésre, valamint a régi konvektorok leszerelése
utan falon kivlli kétkorés fltési rendszer kerdl kiépitésre termosztatikus termo-szelepekkel felszerelt
lapradiatorokkal. Mindemellett kialakitasra keriilnek a projektaranyos akadalymentesités megvaldsitasanak részét
képezd elemek. A mérféldkd keretében a kivitelezési tevékenyseg eléri a 100%-os késziiltségi fokot. A merfoldkd
soran a projektmenedzsment mikddtetése és a nyilvanossag biztositasa folyamatos.

26 365 920,-

2018.09.30.

Az 5. mérfoldké keretében megtorténik a kivitelezés miszaki atadas-atvétele. A beruhazas a szakhatosagokkal
egyeztetve készil, a telepllésrendezési tervvel, a helyi épitési szabalyzattal nem ellentétes. Egydttal kiallitasra
kerll az (j éplletenergetikai tandsitvany, valamint a megvalositott allapotra vonatkozd épliletenergetikai szakertoi
nyilatkozat. A tervezettek szerint a fejlesztéssel érintett épiilet a beruhazas eredményeként CC (korszerti)
energetikai minéség besorolasi szintet érhet el. A kivitelezés befejezésével az eredményességmérési keretre
vonatkozd indikator értékek meghatérozasa is lehetéve valik, az eldirt 2018. oktéber 31.-i hatarid6é elétt. A
kivitelezés befejezésével az éplilet készen &ll a zeneiskolai tanév megkezdésére. Szintén ezen mérfoldkd
keretében megkezdédik az épllet hasznaldinak téjékoztatasara szolgald, kesébbi 6nallé tanulasra alkalmas
képzési anyag kidolgozasa. A mérféldkd soran a projektmenedzsment miikédtetése és a nyilvanossag biztositasa
folyamatos.

18 571 947 -

o
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2018.10.31.

A beruhazas kivitelezési munkalatainak lezarasat kévetden, az utolsd mérfoldkd keretében kerll sor az épiilet
allandé hasznaldinak képzésére, killsé szakértd bevonasaval. A képzésben résztvevik tajékoztatast kapnak a
beruhdzas sorén alkalmazott megoldasokrdl, a helyes Uzemeltetés szabalyairdl, valamint a beruhazas pozitiv
kdrnyezeti hozadékairdl. A képzésrdl jegyz6kényv, jelenléti iv és fotddokumentacid készil. A széleskér(
disszeminacio biztositdsa érdekeében a képzési anyag a képzést kévetden is elérhets lesz az dnkormanyzaton és
az intézményen belll. A mérféldkd soran a projekimenedzsment mikddtetése és a nyilvanossag biztositasa
folyamatos. A képzést kdvetden keriil sor a projekt fizikai zarasara, melynek soran az utolsd beérkezd szamlak
kiegyenlitésre kerlilnek, a teljesitések igazolasa megtorténik, a projekt megvalésulasat igazoldé egyéb
alatamasztdo dokumentumok &sszegyljtésre kerlilnek. A megvaldsitasban résztvevék kdzremikddésével sor
kerll a projekt eredményeinek értekelesére.

4 356 499,-
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KESZTHELY VAROS ONKORMANYZATA Iktatoszam: IKT-2018-618-1-00001219
Keszthely ;
' Magyar Allamkincstar Zala Megyei
Fo tért, lgazgatésag
8360 Zalaegerszegq, 2018. majus 3.

Targy: Felhivas moédositasi igény
hianypétlasara

Tisztelt Kedvezményezett!

Ezuton tajékoztatjuk, hogy a TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030 azonositdoszammal nyilvantartott tamoegatasi
szerzddésre vonatkozd 3 sorszamu modositasi igényét a Tamogatd megvizsgalta és a benydjtott
informaciokat hianyosnak talalta, ezért az alabbi dokumentumok benyujtasat kerjik:

Indoklis

Szerzédés tervezet adatlap: 1. A Projektterv és meliékietei teljes koriien aktualizalt vallozatanak
'csatolasa szilkséges aktualis datummal és alairassal ellatva. A 6., 7. és 8. tablazatok (rétegrendek,
nyilaszarok adatai, tajolasa, tipusa (5 vagy 6 kamras) és az energiafogyasztasi adatok (3.3, 3.4 és 7,
fejezetek), valamint a fajlagos koltségeket bemutato tablazat felllvizsgalata is szikséges.

2. A csatolt miiszaki dokumentacio nem teljes kérii. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ban
foglaltaknak megfelelden elkészitelt, az egyes munkarészeket a sziikseges Szakagi bontasban
tartalmazo, miiszaki dokumentacis elfogadhato. * - : ; poAATe

.a) Miiszaki leirasok hidnyoznak (épitész, villamos, stb.) v
by  AHO3 és HO3* konszignacids tetelek darabszama eltér a koltségvetésben és a tervlapokon. -
c) A gépész milszaki leiras az épiiletben meglévs, megmaradd ,Baxi Platinum fali kondenzaciss "

‘gazkazan'-rol ir, azonban errél a készlilekrél sem a Projekt tervben, sem az energetikal nv
tanusitvanyokban nem esik sz6. Kérjiik, az ellentmondas feloldasara. A mszaki leirasrol hianyzik a
‘tervezd alairasa.

dy Felhivjuk figyelmét, hogy a projekt keretében azon koltségek szamolhatok el, amelyek a Felhivas
céljanak megfelelden az UHG kibocsatas csokkentését szolgaljak, valamint a megujulo energiak
alkalmazasanak kéltségei. Nem elszamolhaté pl. Uj ereszcsatorna és lapostetd eresz épitese, elStetd
Gjraépitése, tetén fém elem, oszlopok bontasa és pala javitasa, egyedi felirat, zaszlotarto, postalada,

| ajtofestes, design lampa, szunyoghdlo, kapuzat feldjitas, stb.

) A projekt koltségvetésének megfeleléen részletezetinek és ily modon ellendrizhetéinek kell lenni
ahhoz, hogy meghatarozhato legyen a kdltségek, illetve ezen belll az elszamolhato kdltségek
besorolasa. A kéltségvetésnek tartalmaznia kell a projekt dsszes koltségét!

3. Felhivjuk figyelmét, hogy a Felhivas 3.2. 20) pontjaban el5irt projektaranyos akadalymentesités
kdvetelményeinek szilkséges megfelelni. Biztositani kell az éplilet bejaratanak és legalabb egy
mellékhelyiségének az elérési Utvonal biztositasaval torténd komplex akadalymentesiteset. Eplleten
kivill csak a bejaratot megkézelitd rampa tdmogathato, akadalymentes parkolo, jarda nem tamogathatd.
4, Keérjiik rehabilitacios kérnyezetlervezd bevonasanak igazolasat, a Felhivasnak megfeleléen
elkészitett, a palyazat keretében megvaldsitandd elemeket lartalmazo, akadalymentasitési terviejezet
csatolasat.

D Energetikai tanusitvanyokkal kapcsolatos észrevételek:

a) A meglévd allapotra vonatkozdan hiteles, HET-szammal ellatott, energetikal tanusitvany
csatolasa szikséges.

] Eurépa Unio g
Eutapar Struxt vs, S
s Boruhazas Aapck I3 ”
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FAIR airendszar adalkazelési nylvantariasi azonosito: DG937.0002
Jalen kiadmany hiteles Klagrmanynak minosulé, elekironikis alsaimazassal meghozoll automauziil egyedi dortesrd! szale
alaktrenikuse tajekoz atas! tartalinaz

b) A kllsd hatarold szerkezetnek meg kell felelnie a TNM rendeletnek, a tervezett allapotra
vonatkozé energetikai tanUsitvany szerint van olyan ajté, ami nem felel meg. Kérjiik, vizsgaljak fel(l,
c) Akoltségvetésben és a tervlapokon |év0 nyilaszarok tipusa és mérete nincs dsszhangban a
tervezett dllapotra vonatkozé tanusitvanyban szerepld adatokkal (déli ajtok és ablakok dsszes feliilete e
megegyezik a felmérési &llapottal, viszont az egyik ablak helyett ajtd kerlil beépitésre).

d) Az energetikai tanusitvanyokban szereplé alapterilet 902m2 nem egyezik a tervlapokon

megadott helyiséglistdk m2 adataival. Kérjlk tisztazza. dreid! Wrewar. |

Forrasok: 1. Amennyiben a projekt tartalmaz olyan tevékenységeket, amelyek nem elszamolhatok.
~azonban a Kedvezmeényezett meg kivanja valdsitani a projekt részeként sajat forrasbdl, akkor ezen
tevékenységeket elkiildnitetten és egyértelmiien be kell mutatni. Kdltségét az adatlap Forrasok listajaban .

a [V. a tamogatast igénylé nem elszamolhato hozzajarulasa soron szilkséges szerepeltetni. A kdltségek

listajaban, az erintett kbltségek esetében, a Nem elszamolhaté kdltség sor kitéltése is sziikséges.

2. Sajat forras bevonasa esetén a tamogatason felllli dsszeg rendelkezésre allasaro! szalo,

alatamasztott Nyilatkozat csatolasa sziikséges. A Nyilatkozat sablont a KSZ e-maii-en kiildi meg a

Kedvezményezett részére,

—-Projektmenedzsment szervezet bemutatésa: 1. Az adatlapon a projektmenedzseri feladatok sajat
teljesitésként (Munkabér és Foglalkoztatast terhels adok, jarulékok) kerliltek tervezésre, ezzel szemben
a Projekt Terv 1.4. valamint 8.1. pontja ettd] eltérs informaciokat tartalmaz. Kérjilk az ellentmondas
feloldasara.

- Koltségek: 1. Az energetikai tanUsitvanyok készitésének koltsége (Br. 635.000.- Ft) nem keriilt G
megfelelden alatamasztasra. A csatolt szerzddés 2 projektre vonatkozoan t8bb tevékenységet is
magaban foglal, nem allapithatd meg pontosan az egyes tevékenységek koltsége!
12, A 2017.09.04-én kelt tervezési szerz6dés a projekt eltkészitéshez kapcsolodd tevékenysegeken
kivil tartaimaz_ a megvaldsitas idészakaban végzends tevékenységeket is, melyeket a kéltsegvetésben a
| Szakmai megval6sitashoz kapcsolédé szoigaltatdasok koltségei soron szikséges rogziteni. A szerzédés i
Gsszegeébdl nem dllapithatd meg az egyes tevékenysegek koltsége. Kérjik a kéltségek megbontasat!
3. A tajekoztatas és nyilvanossag kaltségének aldtdmasztasa szikséges, a ,Kommunikéacids
csomagok keretében elszamolhatd kdltségek felss korlatai” cimii dokumentumban lévé feltételeknek vald
megfelelés igazolasaval.

4. Akepzesre tervezett kdltség nem kerlilt alatamasztasra. Kérjuk, megkotott szerz8dés, vagy
indikativ arajanlat csatolasat!

5. A projektmenedzsment kdltség Személyi jellegli egyéb kifizetések kéltségsoron (Br. 1.370.000.-
Ft) kerilt rogzitésre, kerjik vizsgalja felll.

‘6. A projektmenedzsmentre vonatkozd Foglalkoztatast terheld adok, jarulékok 6sszegeének javitasa
-szlikséges. :

7. Indikator szamitasi tablazat javitasa szikseges. A fejlesztés elbtti és utani villamos-energia érték

pontos megadasa szlkseges, valamint az energetikai tanusitvanyok adataival ésszhangban sziikséges
megadni a vasarolt foldgaz mennyiségi adatokat. Az indikatorok értékének dsszhangban kell lennie a
projekt adatlap monitoring mutatok és a Projektterv 3.3. pontjaban megadott értékekkel.

i8. A Felhivas 5.7 pontjaban eléirt fajlagos korlatok projektmegvalositas soran t6rténd betartasanak
az (6njellendrzése érdekében az elsd merfdldkd elérésének iddpontjaig szikséges a
1,TOP_321_energetikai_ellentérzd_segédtabla.xIsx" excel segédtablat a projekt részletesen kidolgozott
miiszaki tartalma és kdltségvetése alapjan teljes kor(ien kitdltve a kdzrem{ikddé szervezet részére
benydijtani. A segédtablat a kdzrem{ikddd szervezet e-mailen keresztiil bocsajtja a kedvezményezett
részére,

9, Kérjlik 30 napnal nem régebbi szemle tipusu e-hiteles tulajdoni lap csatolasat.

Europot Umio
Ewapar Steururals
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FAIR alrendszer adatkezeiesi nyilvenlariasi azonosio 00937-0002
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10, A korabbi tulajdoni lap és a Projekt terv szerint a Zala Megyei Katasztréfa Védelmi lgazgatosag
71,4 m2 iroda hasznalati joggal rendelkezik. A Feihivas 3.2, 6) pontjaban szerepld funkcioju épliletek
feﬁesztese tamogathatd. Kérjlik nyilatkozat csatolasat arra vonatkozoan, hogy az éplletben kizérdlag
tdmogathaté funkciok mikodnek,
11. Kérjik a szUkséges kézml egyeztetések, hozzajaruldsok, szakhatosagi engedélyek csatolasat,
12: ATamogatasi Szerz6dés modositassal érintett mellékleteinek csatoldsa szikséges
szerkeszthetd formatumban (1., 2., 3., 4., 5., 8. szamu mellékletek).

, Kapesolattarté adatai: 1. Az adatlap Médositasi igény 6sszefoglalasat kerjik kiegésziteni,

. Valamennyi médositast bemutatni, megindokolni szilkséges. Kérjlik mutassa be, hogy a
kdltségatcsoportositas a projekt alapvetd céljahoz hogyan jarul hozza, és hogy a projektben eredetileg
,vallalt tevékenységek tovabbra is megvaldsulnak. Kerjlik, egy mondatban utalni sziveskedjenek arra,
hogy, a modositasi igényhez szlikséges tovabbi dokumentumok az 1. sz. beszamolohoz csatolasra
ker(ltek.

2, Az adatlap Projekt részletes bemutatasaban lévo szamadatokat a hianypotlas soréan sziikséges
javitdsokkal ésszhangban aktualizélni szlikséges.

3. Az adatlap Projekthez szilkséges kdzbeszerzési eljarasok osszefoglalasa részét kérjik
,aktualizalni sziveskedjenek!

54. A 2. mérfoldkd datumat kérjiik a projekt elérehaladasaval dsszhangban modositani
sziveskedjenek.

5 Az adatlap Monitoring mutatok részében az indikatorok értékének médositasa szikséges a

javitott indikator szamitas tablazat adataival Gsszhangban.

Kerjik, hogy a fent jeldlt hidnyossagokat jelen felhivas kezhezvetelet kévetd 30 napon beliil poétolni
sziveskedjek.

Tiszielettel:

Magyar Allamkincstar Zala Megyei
Igazgatdsag

Eurcpat Unte
Eurépai Strukiurabs
esBeruhazas Alapok
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Telken kivili koételez6 akaddlymentesités
75 82-007-K1  MozgdssérUlt tabla elhelyezése 1db 8500 Ft 15000 Ft 8 500 Ft 25 600 Ft

76 82-007-K2 Akaddlymentes parkold felfestése: 1 kit 15 200 Ft 7 850 Ft 15200 Ft 7 850 Ft
szabvdny szerinti keret, védésay

Munkanem részdsszeg 6sszesen: 23 700 Ft 33450 Ft
V=




4. sz. melléklet

Ssz Tételszd Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
...m ) egységdr egységre Ssszesen
28 K-tétel Fix keretes, peremes sznyoghdlok 3,36 m2 3 200 Ft 900 Ft 10 752 Ft 3024 Ft

elhelyezése konszigndcid szerint

29 K-tétel Meglévd kapuzat felbjitasa fellleti 1 kits 185000 Ft 465 000 Ft 185 000 Ft 465 000 Ft
csiszoldssal, festéssel, a vasalatok
atvizsgdldsaval, jovitasaval, esetleges

cseréjével
5 31-051- Jardakészités betonbdl, 8 cm . 24,58 m2 3 600 Ft 3895 Ft 88 488 Ft 95 739 Ft
1.1- vastagsagig, tikdrkiemeléssel,
011244 8 cm kavicsdgyazattal, szegéllyel,
0 zsaluzattal,

XOb(H) kérnyezeti oszidlyl,

kissé képlékeny konzisztencidju
betonbdl,

sajat levében simitva

C12/15 - XOb(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Demax = 24 mm. m = 5,9 finomsagi
modulussal {jardabeton készités
nyugati és északi oldalon)

2  35-004- Deszkdzds cromdeszka egymdsra 45 m 1380 Ft 1 600 Ft 62 100 Ft 72000 Ft
I:5 szegezve, 20+12 cm szélességig

1. 43-000- FUggGereszcsatorna bontasa, 50 cm 1151 m O Ft 600 Ft OFt 69 060 Ft
: 1 kiteritett szélességig (kizarolag a

csatorng, a csatornatartd vasak a
helyUkén maradnak)

2 43-000- Lefolyd csatorna bontdsa 50 cm 54,3 m O Ft 600 Ft O Ft 32 580 Ft
5 kiteritett szélessegig

3 43-000- Szegélyek, pdarkdany kényokid 226 m O Ft 1225 Ft 0Ft 276 850 Ft
7 bontésa,

100 cm kiteritett szélességig
(parkényok, oromszegélyek,lGbazati-
és kémeényszegély)

4 43-002- Fuggdereszcsatorna szerelése, 1151 m 2980 Ft 1850 Ft 342 998 Ft 212935Ft
1.7- félkorszelvényd,
014000 bdarmilyen kiteritett szélességben,
3 horganyzott acéllemezbdl
Fuggbereszcsatorna Ha 0,55, félkor
szelvényU, Ksz: 40 cm

5 43-002- Fuggdereszcsatorna szerelése, 543 m 3 485 Ft 1850 Ft 189 236 Ft 100 455 Ft
11.4- félkorszelvényd,
014060 bdérmilyen kiteritett szélességhben,
3 horganyzott acéllemezbdl
Fuggsereszcsatorna Ha 0,55, félkér
szelvény(, Ksz: 40 cm (A meglévd
csatornatartéd vasak felhaszndldsdval)



& 43-003- Ereszszegély szerelése 1151 m 1 850 Ft 950 Ft  212935Ft 109 345 Ft
1.1.3.1- keményhéjaldsi tetéhoz, .
099300 horganyzott acéllemezbdl,
5 40 cm kiteritett szélességig
Ereszszegély LINDAB FOP
tOzihorganyzott/Z 275, 0,5 mm vtg.,
Ksz: 25 cm
7 43-003- Falszegély szerelése 39 m 3 250 Ft 2510 Ft 126 750 Ft 97 890 Ft
4.1.3.3- keményhéjaldsy tetdhdz,
099306 horganyzott acéllemezbél,
0 50 cm kiteritett szélességgel
Falszegély LINDAB FOP
t0zihorganyzott/Z 275, 0,7 mm vtg..
Ksz: 50 cm
9 K-tétel Vasbeton el6tetdn fémiemez fedés 1,58 m2 15 680 Ft 8 550 Ft 24774 Ft 13 509 Ft
bontdsa, majd a meglévdvel azonos
kialakitaso fedés visszaépitése
homilokzati szigetelés utan, antracit
szin(, Alié korcos Rheinczink lemezbdl
10 43-003- Kéményszegély szerelése 2,45 m 4 560 Ft 3 450 Ft 11172 Ft 8 453 Ft
5.1.3.3- keményhéjaldsy tetdéhdz,
099306 horganyzott acéllemezibél,
0 50 cm kiteritett szélességgel
Kéményszegély LINDAB FOP
t0zihorganyzott/Z 275, 0.7 mm vig.,
Ksz: 50 cm{lapostetd szigetelés utdn)
11 43-003- Oromszegély szerelése, 42 m 3210F 1 320 Ft 134 820 Ft 55 440 Ft
233 horganyzott acéllemezbdl,
099306 50 cm kiteritett szélességgel
0 Oromszegeély LINDAB FOP
tOzihorganyzott/Z 275, 0,7 mm vig.,
Ksz: 50 cm
2 K-tétel Tetdn lévd haszndlaton kivili fém 1 kits O Ft 24 000 Ft OFt 24 000 Ft
elemek, oszlopok bontasa
3 K-étel Egyedifelirat készitése lézervagott 1 db 625000Ft 35500Ft 625000 Ft 35 500 Ft
betlkbdl, homlokzatra ragasztva,
konszigndcid szerint {homlokzati
felirat)
4 45-005- Egyéb épuletlakatos szerkezetek 2 db 8 760 Ft 2 250 Ft 17 520 Ft 4 500 Ft
2.3 elhelyezése, ¢
099013 - zdaszlétartd
b 1&szidtartd konszignacid szerint,
csavarozdssal régzitve
5 K-tétel Postaldda elhelyezése homlokzaton 1db 34 800 Ft 2250 Ft 34 800 Ft 2250 Ft
konszign&eid szerint
7  68-002- KozUfijelzd- és Utbaigazitd tablak 1 db 19 604 Ft 9 380 Ft 19 604 Ft 9 380 Ft
1.1- fémanyagloszlopainak elhelyezése
002044 betonalappal.féldmunkaval, |-V,
3 osztdlyd talajban, betonnat
ckaddlymentes parkold tabla
Munkanem &sszesen: 2085949 Ft 1687 910 Ft

UETIC



