15. napirend

Eloterjesztés
a Keszthely és Kornyéke Kistérségi Tobbcéli Tarsulas

2008. marcius 13-i iilésére

Targy: Dontés a kozosségi kozlekedési infrastrukturalis fejlesztések c. palyazat beadasarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Nyugat-Dunantali ROP keretein beliil a NyDOP-2007-3.2.1/B. ,,Kozosségi kozlekedési
infrastruktura fejlesztések” c. palyazat beadasi hatarideje: 2008. marcius 14. Ahogy a tavaly
november 22-i gyenesdiasi Teriiletfejlesztési Mithely sorozataban mar elindult a kapcsolodo
parbeszéd, tobb tagtelepiilés jelezte igényét egy kozos, kistérségi anyag dsszeallitasara.

A februar 18-i targyalastol felgyorsult a Valcum Kht. szervezé munkéja. Az elmult két hét
soran pontositott projekttartalomrol az aldbbiakban adunk tajékoztatast.

Keszthely Varos 12 megalloval (10 a Hévizi Gt két oldalan + kettd6 Fenékpusztanal) kivant
kapcsolodni a kozos palyazathoz.
A tovabbi nyolc telepiilés — jelenleg ismert - tervei a kovetkezok:

Ssz. | Telepiilés Projekttartalom Becsiilt ksg.
MFt

1./ | Gyenesdias 3 db megalloban 1j épiilet + mélyépités 5,25

2./ | Vonyarcvashegy 5 db megalloban 1j épiilet + mélyépités 7,50

3./ | Balatongyorok 2 x 2 kiils6 + 1 bels6é megallo + kapcs. munkak 12,00

(a bels6é nagyobb mélyépitési tartalommal)

4./ | Vallus Buszfordul¢ (trafé athelyezés) + varo épiilet 12,00

5./ | Varvolgy 2 X 3 db megalloban 1j épiilet + mélyépités 10,00

6./ | Zalaszanto 2 X 3 db megalldban 1j épiilet + mélyépités 10,00

7./ | Karmacs 1 kdzponti és 1 db északi megéllo + épiilet 2,00

8./ | Zalaapati Buszfordul¢ + épiilet 12,00
Osszesen 70,75 MFt

Kilenc telepiilés, 41 1) buszvard épiilet, nagyobb, illetve kisebb Iéptékben megjulod
buszoblok, szigetek és kapcsolédd megoldasok (burkolatok, csapadékviz elvezetés, stb.)
jelentették volna a maximalis tartalmat. Két tervezd, Kruppa Nandor (épitészet) és Hegyi
Ferenc (mélyépités) biztositja a tervek elkészitését olyan iitemben*, hogy
o marcius 4-t8l (keddtél) a Horvath-Ep Kft. minden tételre magas- és mélyépitési
ajanlatot készithessen (ehhez viszont méretkimutatast és arazatlan koltségvetés kiirast
kér a tervek mellé),
o elindulhasson az engedélyeztetési eljards (mélyépitésnél a Kozutkezeld ill.
Kozlekedési Hatdsag, magasépitésnél a Kozigazgatasi Hivatal éltal kijelolt hivatalok

jegyzoi),

Megjegyzés: * Kivéve Zalaapati kozséget, ahol a mélyépités anyagai mar engedélyezés alatt vannak, a busz-
varot illetéen pedig nem a kozos jegyeket valasztottak




o tisztazhato legyen az érintett teriiletek kapcsan a tulajdonosok hozzéjarulasa és egyéb
vonatkozasok (igazolas a Regionalis Kozlekedésszervezési Irodatol, biztositékok,
sth.),

o Végsd egyezségre jussunk az ¢Epitési koltségek telepiilésenkénti €s Osszesitett
nagysagrendjérdl, tovabba az erre szdmitando koltségekrdl (menedzsment, elokészités
+ megvalodsitas szolgaltatasi koltségei, marketing) €s Osszealljon a végleges palyazati
koltségvetés,

o ehhez valamennyi partner 6nkormanyzat olyan testiileti hatarozatot alkosson, amely a
csatlakozas altalanos ténye mellett a sajat, konkrét projekttartalmat nevesiti és ehhez
az Onerd biztositasat vallalja.

Mivel a februar 27-1 keszthelyi testiileti iilés elé (az eldbbi tartalommal) olyan el6terjesztés
késziilt, amely a varosi projektrészre bruttd 54 MFt-os koltségbecslést tartalmazott, az
ugyanezen a napon délutan tartott egyeztetésen a partner telepiilések polgarmesterei
felvetették, hogy:
- az 1.600 MFt eloszthato keretbdl 5-10 palyazat sikere varhatd, 20-600 MFt kozti
nagysagrendben,
- mikdzben az er6osszegzés, kozos fellépés jelentdsen noveli az esélyeket, a 100 MFt
feletti palyazat sikerének esélye nem all aranyban azzal, hogy kellékei 1ényegesen
bonyolultabbak az e hatar alattiakénal.

Erre tekintettel javasoltak, hogy:
a./ Keszthely csokkentse a koltségvetését, sziikség esetén a projekt tartalmat,
b./ vagy palyazzon 6nalldan.

A marcius 4-1 egyeztetésen Keszthely vezetése Iényegesen lecsokkentette a projekttartalmat
(9 normal + 1 dupla varo), igy van esély arra, hogy az 6sszes koltség bruttd 100 MFt alatt
maradjon.

7,5 munkanappal a beadas eldtt még rengeteg a tovabbi, tisztazasra varo kérdés, de a marcius
13-i tarsulasi tanacsiilésen (szobeli kiegészités formajaban) a végso tartalmat ismerteti a
Tandcs tagjaival a projektmenedzser.

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Kérem, sziveskedjenek megvitatni az eldterjesztést és annak szobeli kiegészitését, majd
fogadjak el a pontositott hatarozati javaslatot.

Keszthely, 2008. marcius 6.

Ruzsics Ferenc
elnok

Hatarozati javaslat
...../2008. (I11.13.) sz. hatarozat
A Keszthely és Kornyéke Kistérségi Tobbeélu Tarsulds

a) ugy dont, hogy kilenc egyiittmiikodé tagtelepiilése nevében, a ROP. NyDOP-
2007/3.2.1/B. kiiras nyoman a ,,Ko6z0sségi kozlekedési infrastruktura fejlesztések a



Keszthely és kornyéke kistérségben” c. projekt kapcsan palyazatot nytjt be, a csatolt
melléklet szerinti projekttartalommal, mégpedig azzal, hogy az 6nerdt a koltségvetés
szerinti megosztasban az érintett teleptlilések dnkormanyzatai biztositjak.

b) Felkéri a Tarsulas Elnokét és a Munkaszervezet vezet6jét hogy a Valcum — Nyugat-
Balatoni Fejlesztési Ugynokség Kht. altal Osszeallitott palyazati anyag hataridore
torténd beadasarol gondoskod;jék.

Hatarido: 2008. marcius 14.
Felelds: Ruzsics Ferenc elnok
dr. Markus Mirtill irodavezetd

Ruzsics Ferenc
a tarsulas elnoke



