

„A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen”

„TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010”

I. Projekt általános bemutatása

Konstrukció: TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című Felhívás Konzorciumvezető: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Konzorciumi partner: Keszthely Város Önkormányzata

Projekt céljai, rész céljai, valamint azok elvárt eredményei

Átfogó célok

- helyi közösségek fejlesztése
- településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése
- közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása
- közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok lebonyolítása
- A közösségi élet fejlesztését elősegítő, a helyi társadalmat szolgáló rendszeres, kapcsolati háló szervezése, működtetésének biztosítása.

Rész célok

- helyi közösségfejlesztési szakemberek bevonása
- partnerségi együttműködés
- A helyi tudásalapú társadalom közösségi fejlesztése az ismeretterjesztés, a környezettudatosság, a közösségfejlesztés lehetőségeinek bővítésével
- szemléletformálás, a figyelem ráirányítása a helyi értékek védelmére, a problémák kezelésére, ugyanakkor az európaiságra és a globális gondolkodásra is
- Keszthelyen a helyi cselekvési terv, fenntarthatósági koncepció kidolgozása, Helyi Esélyegyenlőségi Program és Közművelődési rendelet átdolgozása, Rendezvénynaptár készítése
- az akcióterület intézményi és működési kapacitásának megerősítése, képzések lebonyolítása a közösségfejlesztési, helyi értékek megőrzése, fenntarthatósági témák, civilszervezeti lehetőségek terén, projektműködtetési tapasztalat megszerzése
- a projekt megismertetése prospektus, Internetes megjelenés segítségével

Konkrét célok

A projekt által érintett keszthelyi településrész városi, közösségi- és gazdasági projektelemeket is magában foglaló infrastrukturális fejlesztése mellett fontos az érintett városi szövet társadalmi megújítása is. A projekt a helyi közösségek aktív bevonásával a helyi társadalom kohézióját és lokálpatriotizmusát kívánja erősíteni, a helyi civil és társadalmi szervezetek bevonásával, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelő és helyi lakosságot mobilizáló, a projekt fizikai fejlesztési elemeit erősítő, azok társadalmiasítását és elfogadásukat segítő közösségépítő akciók megvalósításával. A projekt keretében nyílt meg és működik az Információs Pont a Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatt.

Támogatási összeg: 54.992.198 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2018.12.15-2022.05.31.

Projekt keretében megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak száma: 4 fő

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 4 fő (szakmai vezető, projektmenedzser, közösségfejlesztő, közművelődési munkatárs)

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018.12.21	Szerződéskötés	
2019.05.31	Megvalósítás előkészítésének lezárása	2., 3. mérföldkő
2022.05.31	Projekt szakmai megvalósításának szakasza Eddig megvalósult az Én városom Keszthely című rajzpályázat, 2 db részvételi fórum, Előkészítés alatt Szomszédünnep és az Életutak	4-10 mérföldkövek

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak (nem releváns)

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Érintett konzorciumi partnerek	Benyújtás várható dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Elfogadott támogatás (Ft)	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
időközi elszámolás (nem mérföldkőhöz kötött)	minden konzorciumi partner	2019.09.30.			Az adatszolgáltatási g pénzügyi elszámolás nem történt

Keszthely Város Önkormányzata a projektben konzorciumi partner, a rá eső támogatási összeg 3.494.150,- Ft, amelyből kötelezettségvállalás még nem történt.

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
Közösségi interjúk legalább 30 db 30 fővel	Megvalósult
Közösségi beszélgetések 8 alkalom	Megvalósult
Közösségi felmérés 1 db	Megvalósult
Helyi cselekvési terv 1 db	Megvalósult
Rendezvénynaptár 1 db	Megvalósult
Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása	Folyamatban

12 db közösségi akció lebonyolítása	
Fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok megvalósítása 6 db program	Folyamatban
A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése 2 db nyilvánossági fórum megteremtése	Folyamatban
Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése 15 db részvételi fórum	Folyamatban
A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása	Folyamatos
A megvalósításban részvevő közösségfejlesztő, valamint a konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, könyvtári, muzeális intézmény legalább egy-egy munkatársa és a projekt szakmai vezetője a program megkezdését követő 3 éven belül közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt kell szerezzen.	Beszerezése 2020-ban

Mérföldkövek száma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Megjegyzés
1.	2018.12.31.	A támogatási szerződéskötés feltételeként előírt eredményességmérési keret indikátor teljesítése.	
2.	2019.02.28.	A támogatási szerződés megkötését követő 2,5 hónapon belül – településrészekben megvalósuló közösségi interjúk összesítése, együttműködési megállapodás az intézményi, ágazati együttműködésről	
3.	2019.05.31.	Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónap során megalkotásra kerül a rendezvénynaptár, a helyi cselekvési terv. A cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumok áttekintésre kerülnek: - helyi esélyegyenlőségi program (2018 novemberében megújított), - megújított közművelődési rendelet (amennyiben a rendeletet több mint 3 éve fogadták el, vizsgálták felül, akkor a megújítás kötelező, egyéb esetekben opcionális), aktualizált projekt költségvetés. A támogatói döntésben foglalt teljesítendő feltételek: • Támogatást igénylőnek a helyi cselekvési terv elkészültét követően szükséges az indikátorvállalásait felülvizsgálnia, a helyi cselekvési tervben kifejtett, megvalósítani tervezett tevékenységek, események, akciók, programok függvényében az indikátor célérték vállalások növelése lehetséges.	
4.	2019.11.30.		
5.	2020.05.31.		

6.	2020.11.30.		
7.	2021.05.31.		
8.	2021.11.30.		
9.	2022.04.30.		
10.	2022.05.31.		

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt esetében milyen a költségvetés struktúrája, szükséges-e az Önkormányzat/Kedvezményezett részéről önerő biztosítása a saját költségvetés terhére. Önerő mértéke, biztosításának szükséges időpontja, várható kifizetések ütemezése a kivitelezéssel kapcsolatban.

A költségeket a projektből fedezni tudjuk, a Társaságnak vagy az Önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban: pl. kapcsolódás más projektekhez (ahol releváns), összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását.

A projekt szervesen kapcsolódik a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” c. EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekthez, ezért a megvalósító Szabadtéri Néprajzi Múzeum konzorciumvezetővel együttműködés megállapodást kötöttünk.

A TOP-5.3.1 projekt kapcsolódik az összes TOP pályázathoz, mivel kiegészíti azokat a programokkal és a helyi identitás erősítésével.