

Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003

I. Projekt általános bemutatása – cím, azonosítószám, konstrukció, fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva, támogatási összeg, támogatási intenzitás,

Konstrukció: konzorciumi megállapodásban (partnerek: Keszthely Város Önkormányzata, Zala Megyei Kormányhivatal, Civil a Civilekért Egyesület, Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.)

Fő cél:

Cél a keszthelyi és zalaszentgróti járás területén a gazdaságélénkítés, a foglalkoztatáspolitikai decentralizálása, a helyi foglalkoztatási fejlesztések megalapozása, a foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliség csökkentése és mindezek által a lakosság életszínvonalának emelése.

Célcsoport: munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek (álláskereső és inaktív)

Szakmai tartalom:

A 42 hónapig tartó program alapja egy helyi szinten létrejövő, korábbi foglalkoztatási együttműködések tapasztalataira épített területi partnerség, a Paktum létrejötte, amely hatékony forrásfelhasználás biztosításával segítséget nyújt a kialakított stratégia mentén való képzési és foglalkoztatási programok megvalósításához a keszthelyi és a zalaszentgróti járásban.

A projekt főbb tevékenységei között szerepel munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása az álláskeresőknél, vállalati tanácsadás, foglalkoztatási és képzési támogatás nyújtása a célcsoport tagjainak, a foglalkoztatásban érdekelt szereplők közötti együttműködés koordinálása és a paktumiroda működtetése.

A munkaerő-piaci szolgáltatások igénybe vételére, a képzési- és bérkölség támogatási, továbbá az önfoglalkoztatás támogatására vonatkozó szerződés megkötésére a két járás két településén, Keszthelyen és Zalászentgróton is lehetősége lesz a célcsoport tagjainak. A projekt a tervek szerint 196 fő részére nyújt munkaerő-piaci szolgáltatásokat és 86 fő munkába állását segíti majd elő.

Támogatási összeg: 301.334.444 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Megalósítási időszak: 2018.01.01 – 2021.06.30.

Projekt keretében munkaviszonyban foglalkoztatottak száma:

Civil a Civilekért Egyesület esetében: 5 fő

Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 1 fő

Zala Megyei Kormányhivatal: 1 fő

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

<i>Időpont, időszak</i>	<i>Projektfejlesztési esemény</i>	<i>Megjegyzés</i>
2016. június 21.	Pályázat benyújtása	
2017.10.24.	Támogatói döntés – MÁK	
2017.12.06.	Támogatási szerződés megkötése	
2018.01.01-	Szerződéskötések feladatokra	Projekt előkészítés

2018.03.31.		időszaka lezárult
2018.01.	Közbeszerzési eljárás(ok)	ZMKH-nál releváns
	Szerződéskötés	
2018.02.28, 2018.03.31 2018.09.30 2018.10.31 2019.02.28 2019.06.30	A 2. mérföldkőnél a projekt előkészítés időszaka lezárult, 3 térségi találkozó és 1 általános találkozó megtartásra került. 15 partner aláírásával létrejött a foglalkoztatási Paktum. 2018.04.01-vel elindult a projekt szakmai megvalósítása, az ügyfelek programba vonása. Negyedévenként az Irányító Csoport ülések megtartásra kerültek. 2018-ban két területi workshop, 2019. márciusában 1 Paktum konferencia megtartásra került. A mérföldkövekhez kötött szakmai beszámolók benyújtásra kerültek. A ZMKH részéről az ügyfelek programba vonása, a bérköltség támogatási szerződések megkötése és az elszámolások ellenőrzése folyamatos.	A mérföldkövekhez kötött indikátorok teljesültek.
2021.06.30.	Projekt fizikai befejezése	

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak:

Nem releváns

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Érintett konzorciumi partnerek</i>	<i>Benyújtás időpontja</i>	<i>Igényelt támogatás</i>	<i>Elfogadott támogatás</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
1. kifizetési igénylés	minden konzorciumi partner	2018.10.10.	17 454 840,-	17 454 840,-	Keszthely Város Önkormányzata elszámolt az előleggel.
2. kifizetési igénylés	ZMKH, Civil a Civilekért Egyesület, Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	2019.01.15.	25.389.481	25 389 481,-	
3. kifizetési igénylés	ZMKH, Civil a Civilekért Egyesület, Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	2019.07.18.	35.426.155		kifizetési igénylés elbírálás alatt van

Keszthely Város Önkormányzata által megkötött szerződések

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Szerződés-kötés időpontja</i>	<i>Bruttó szerződött összeg (Ft)</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	2016.08.17	3.302.000	2016.10.06.	Megvalósult
Paktum stratégia készítése	2018.01.02	3.302.000	2018.03.19	Megvalósult

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (PO25)	2018.10.31	20	20	20
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (PO25)	2019.08.31	72	72	196
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (PO25)	2021.06.30	176	196	196

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt esetében milyen a költségvetés struktúrája, szükséges-e az Önkormányzat/Kedvezményezett részéről önerő biztosítása a saját költségvetés terhére. Önerő mértéke, biztosításának szükséges időpontja, várható kifizetések ütemezése a kivitelezéssel kapcsolatban.

Nincs szükség önerő biztosítására. Az Önkormányzat a projektben vállalt konkrét feladatait teljesítette, finanszírozásuk megvalósult és elszámolásra került. A további megvalósításban a konzorciumi partnerek vesznek részt.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban: pl. kapcsolódás más projektekhez (ahol releváns), összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását.

Nem releváns