

## Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése

### TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022

#### I. Projekt általános bemutatása

**Projekt címe: Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése**

**Azonosítószám: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022**

Támogatási összeg: 30.269.500,- Ft

100% támogatási összeggel jóváhagyott projekt

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A pályázat a TOP-3.2.1-16 jelű Felhívás feltételeinek megfelelően került benyújtásra.

A pályázat a Keszthelyi Tanuszoda (Csik Ferenc Tanuszoda) esetében 50 kW inverter teljesítményű napelemes rendszer kialakítását tartalmazza. A várható villamos energiatermelési kapacitás révén a felhasznált villanyáram mennyiség 44%-át a telepített rendszer biztosítani képes majd.

#### II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018. szeptember 27.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról	241/2018 (IX.27.) KT Határozat
2018. szeptember 28.	Pályázat benyújtása EPTK felületen keresztül	
2018. november 8.	Jogosultsági vizsgálat eredménye – pályázat teljesítette a jogosultsági kritériumokat, elbírálásra a Döntéshozó elé kerül	
2019. július 30.	MÁK értesítő levél a pályázat támogatási kérelmének támogatásáról – feltétellel támogató döntés, az I. mérföldkő eléréseig a teljes projekt esetében meg kell teremteni az összhangot a Pályázati Felhívás és a pályázat szakmai tartalma között	100% - Támogatás összege: 30.269.500,- Ft
2019. augusztus 29.	Képviselő-testületi határozat a pályázat támogatási szerződésének megkötéséről	207/2019 (VII.29.) KT Határozat

#### III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg (Ft)	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Előlegigénylés				folyamatban

#### IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember	Támogatási szerződés megkötése	
2019. szeptember	Előlegigénylés	100% előleg igényelhető
2019. szept. – dec.	Projekt tartalmi felülvizsgálata – szerződésmódosítási kérelem összeállítása	
2019. okt. – 2020. ápr.	Megvalósítással kapcsolatos szerződések megkötése	ÉH alatti beszerzési eljárások
2020. ápr. - máj.	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás	
2020. jún. – 2020. nov.	Kivitelezés	
2020. dec. – 2021. jan.	Műszaki átadás-átvétel, projektzárás	

#### V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt a támogatási szerződés megkötése és az előlegigénylés fázisában jár. Az igényelhető előleg a támogatási összeg 100%-a: 30.269.500,- Ft. A tervezett költségvetés és az egyes feladatok költségvetési sorainak fedezete az előleg folyósítását követően rendelkezésre áll. További forrás hozzárendelésére a lefolytatandó beszerzési eljárások során beérkezett legkedvezőbb érvényes ajánlatok alapján lehet szükség, amennyiben a pályázat költségvetése nem nyújt 100%-ban fedezetet az adott feladat megvalósítására.

#### VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

A projekt a tervezett ütem szerint halad. A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően megtörténik az előlegigénylés. Folyósítást követően kiválasztásra kerül a projektmenedzsment, majd megkötésre kerülnek a szakmai megvalósításhoz szükséges szerződések: tervezés, műszaki ellenőr, kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok, oktatás, képzési feladatok.

A projektben a támogathatóság és megvalósíthatóság feltétele is a tulajdonviszonyok rendezettsége. A Tanuszoda épülete jelenleg a Magyar Állam tulajdona, így a pályázat sikere érdekében a Képviselő-testület 242/2018. (IX.27.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően 2018. október 11-én kezdeményeztük az ingatlan önkormányzati tulajdonba adását az MNV Zrt. részére benyújtott kérelem keretében. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2018. október 17-én kelt válaszlevelében a kérelmez formai és tartalmi szempontból megfelelőnek értékelte, és jelezte, hogy a tulajdonba adási kérelmet döntéshozatalra a Kormány elé terjeszti. Az ügy további előrehaladásáról azóta újabb információ nem áll rendelkezésünkre.

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens