

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „ Tapolcai út felújítása”

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „ Tapolcai út felújítása”

Teljes beruházás tervezett költsége: 45.974.000,- Ft

Igényelt támogatási összeg: 29.833.100,- Ft

Támogatás intenzitása: 65 %

Szüksége önerő: 16. 090.900,- Ft

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírásra – a Tapolcai úton a Rákóczi téri jelzőlámpás csomópont és a Keszthelyi Kórház előtt lévő autóbusz megállóhely végéig terjedő útszakasz, valamint a mindkét oldalon lévő autóbusz megállóhely felújítására

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019.május 29.	Képviselő-testületi határozat	151/2019. (V.29)
2019. május 30.	Pályázat benyújtása – határidő: 2019. május 31.	
2019. június 05.	Befogadó nyilatkozat	MÁK
2019. június 17.	Hiánypótlási felhívás	MÁK
2019. június 19.	Hiánypótlás benyújtása	
2019. augusztus 22.	Pályázati döntéshozatal	Nem támogatott pályázat
2019. október 16.	Tartaléklista	II. körös döntés

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

A teljes beruházási költség bruttó 45.974.000,- Ft, amelyből elszámolható egyéb költség bruttó 2.200.000,- Ft, amely 4,78%-ot jelent.

Várható támogatási összeg: bruttó 29.883.100,- Ft.

Szükséges önkormányzati önerész: bruttó 16.090.900,- Ft. az önkormányzat 2019. évi költségvetésének pályázati céltartaléka terhére Képviselő-testületi döntés alapján.

A benyújtott pályázat kapcsán pénzügyi elszámolás nem történt.

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

2019. augusztus 22-én miniszteri döntés született a rendelkezésre álló források felosztásáról. Keszthely nem részesült támogatásban az első körben.

A pályázati feltételeknek megfelelt, de forráshiány miatt támogatásban nem részesült önkormányzatok tartaléklistára kerültek. További forrás rendelkezésre állása esetén, a tartaléklistán szereplő pályázatokról 2019. október 16-áig lehetőség lesz további döntések meghozatalára. Támogatói okirat alapján kezdhető meg a szükséges beszerzési eljárások lefolytatása (tervezés, közbeszerzés bonyolító, műszaki ellenőr, kivitelező).

A felhívás szerint a támogatás felhasználásának végső határideje 2021, december 31.

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A teljes beruházási költség bruttó 45.974.000,- Ft, amelyből elszámolható egyéb költség bruttó 2.200.000,- Ft. Ez magába foglalja a tervezői, közbeszerzés bonyolítói, műszaki ellenőri költségeket.

Várható támogatási összeg: bruttó 29.883.100,- Ft.

Szükséges önkormányzati önrész: bruttó 16.090.900,- Ft., ami az önkormányzat 2019. évi költségvetésének pályázati céltartaléka terhére Képviselő-testületi döntés alapján biztosított.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

Készítette: SziGYártóné Szabó Erika, városüzemeltetési ügyintéző