


Szám: 3/81-3/2022.



S1. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. január 27-ei soros ülésére

Tárgy:

A „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” c.
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosító számú pályázat megvalósítása

Előterjesztő:

.....
Nagy Sándor Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Gulyás Valéria
városüzemeltetési ügyintéző

Az előterjesztést jóváhagyta:

.....
Resitcky Gergely osztályvezető
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” címen TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosító számú pályázat (Bécsi kapu-Pál utca közötti kerékpárút) megvalósítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult.

A kerékpárút kivitelezését a Fitotron-System Kft. nyerte el. A munkaterület átadására 2021. november 29. napjával sor került azzal, hogy a kivitelező akadályközlést nyújtott be, arra való hivatkozással, hogy az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a munkaterület átadáson nem jelent meg és nyilatkozatot sem tett, annak ellenére, hogy a kivitelezési munkák során szükséges annak tisztázása, hogy a kerékpárút nyomvonalán lévő földkábelek kiváltása, vagy védelembe helyezése szükséges-e. (1. számú melléklet)

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya, a kivitelező és az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviselőjének jelenlétével 2021. december 8. napján egyeztetésre került sor.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. munkatársai elmondták, hogy a régi kábelek mélységéről sok esetben nem áll rendelkezésre információ, csak a nyomvonal helyzete határozható meg. A kerékpárút kivitelezési munkáinak érdekében a műszaki paraméterek szolgáltató általi meghatározásához szükséges a nyomvonal kijelölését követően a kábelek fektetési mélységének bemérése. A bemérést követően lehet meghatározni a kritikus helyszíneken a szükséges és elégséges mértékű beavatkozásokat (kézi feltárás, védelembe helyezés, esetleges kiváltás vagy eredeti állapotban tartás).

Fenti földkábel bemérési munkákra vonatkozóan a szolgáltató 2022. január 6. napján bruttó 2.692.349 Ft összegben adott árajánlatot, mely kb. 450 fm hosszban tartalmazza a 0,4 kV-os és 22 kV-os földkábelek kábelmérő autóval történő bemérését és a szükséges feszültségmentesítési feladatokat. (2. számú melléklet)

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1.§ (3) bekezdése értelmében a rendelet nem terjed ki azon beszerzésekre, amelyek alól a Képviselő-testület különleges indokra tekintettel mentességet ad. Jelen beszerzés nettó 2.000.000 Ft feletti, de a beszerzés sajátossága miatt a teljesítésre csak egy ajánlattevő, a szolgáltató E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. alkalmas.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrást biztosítani, valamint a 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdés szerinti mentességet adni szíveskedjen.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2022. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” c. TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosító számú pályázat megvalósítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemben érintett 0,4 kV-os és 22 kV-os földkábel nyomvonalának meghatározására vonatkozó szolgáltatás sajátosságára tekintettel a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 19/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatálya alól a rendelet 1.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján felmentést ad.
2. A képviselő-testület a földkábel bemérési munkák elvégzéséhez szükséges forrást legfeljebb bruttó 2.700.000,- Ft összegben az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a bemérés megrendeléséhez szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő: 2022. február 4.

Felelős: Nagy Sándor Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Resitcky Gergely városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2022. január 21.

Nagy Sándor Bálint
polgármester

Fitotron-System

Szolgáltató és kereskedelmi kft

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60. – Postacím: 8362 Keszthely, Pf.: 3.
Telefon/fax: 83/510-315, Telefon: 30/95 92-873, 30/96 97-555,

Keszthely Város Önkormányzata

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Nagy Sándor Bálint polgármester

E-mail:

Huszár József műszaki ellenőr

E-mail:

Tárgy: Kivitelezési munkák akadályközlése

Tisztelt Nagy Sándor Bálint polgármester és Huszár József műszaki ellenőr Urak!

Az „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” tárgyi projekt megvalósítására 2021. november 15-én megkötött Vállalkozási szerződésünk teljesítésében akadályoztatva vagyunk.

Az akadályozó körülményekről a szerződés szerint tájékoztatjuk:

A munkaterület időpontjéig az E-on Dél-Dunántúli Áramhálózat Zrt. –től az építendő burkolat alatt található földkábelrel kapcsolatban nyilatkozat nem érkezett, a munkaterület átadásán a képviselőjük nem jelent meg.

A földkábel védelembe helyezése illetve kiváltásának meghatározása nélkül a kivitelezési munka nem kezdhető, tekintettel a teljes szakaszon meglévő földkábel található.

Kérem a tájékoztatásunk tudomásulvételét, az akadályozó körülmények soron kívül történő elhárítását és tájékoztatását az akadályozó körülmények várható megszűntetésének időpontjáról.

Keszthely, 2021. november 29.

Tisztelettel:

„FITOTRON-SYSTEM” KFT
8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.
Cégjegyzék: 20-09-062927
OTP Bank: 11749039-20066387
Működési hely: Keszthely

Borsos Balázs

Árajánlat SZT-4111-Nagykanizsa-2022-002

Cég neve:	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Címe:	7626 Pécs, Buzsák tér 8/A.
Megrendelő neve:	Keszthely Polgármesteri Hivatal, 8360 Keszthely Fő tér 1.
Árajánlat érvényessége:	
A szolgáltatás tervezett időpontja:	
Munka megnevezése:	Keszthely Hévízi úti kerékpárút I. ütemben érintett 0,4 kV-os és 22 kV-os földkábel nyomvonalának meghatározása

Szerződéses összeg (Nettó): 2 119 960 Ft

ÁFA összege 572 389 Ft
 Számla végösszege (Bruttó): 2 692 349 Ft

Megjegyzés:

Jelen tájékoztató nem jelent az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -re nézve kötelezettség vállalást.

A Felek kölcsönösen kizárják a Polgári Törvénykönyv 6:77. § (1) bekezdés szerinti általános szerződési feltétel alkalmazását.

A vállalkozói díj eltérő műszaki tartalom függvényében, egyeztetés alapján változhat. Amennyiben a Vállalkozónak a munkálat végzése közben további olyan, a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát vagy további rendelkezés javítását kell elvégeznie, amelyet az Ajánlat nem tartalmaz, a Vállalkozó jogosult az Ajánlatban foglaltakon túl ezt a munkálatot és felmerülő költségét kiszámlázni a Megrendelő felé.

A Felek esetleges károkozás esetén kötelesek a másik félnek az okozott közvetlen károkat (kivéve elmaradt vagyoni előny) megtéríteni. Amennyiben feltételeinket elfogadják akkor az árajánlat egy példányát aláírva, a fenti címünkre megküldeni szíveskedjenek.

Digitálisan aláírta: József Jakab
 Máté Hárrer
 Dátum: 2022.01.05
 07:46:59 +01'00' Aláírás
 E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Dátum: []

Megrendelő Aláírás

Dátum: []