

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
111/2021. (IV. 19.) számú határozata

Keszthely Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet rendelkezéseire - „A TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 és a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 projektek ügyei” című előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 kódszámú, a „Reischl-féle sörház felújítása” c. és a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” c. projektek folytatására, illetőleg befejezésére az InvestMondi-System Kft. (8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.), mint kivitelező részéről 2021. március 30. napján elektronikus úton érkezett, hivatalos aláírással nem ellátott nyilatkozatát nem fogadja el.
2. Keszthely Város Önkormányzata, mint megrendelő az előterjesztésben rögzített indokokra tekintettel, figyelemmel az 1. pontra, illetőleg az 1. pont szerinti projektek kivitelezési körülményeire, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 143.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:249. § alapján az InvestMondi-System Kft. (8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.), mint kivitelezővel a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 kódszámú, a „Reischl-féle sörház felújítása” c. és a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” c. projektek megvalósítására kötött 3/165-89/2019. számú vállalkozási szerződést, annak 16.3 pontjára is figyelemmel, azonnali hatályú felmondással megszünteti.
3. A 2. pontban rögzített szerződés megszüntetéséből adódóan az elvégzett munka ellenértékét a műszaki ellenőr állapítja meg, az elkészült munka %-os mértékének az átalánydíjra való vetítésével, ezek egymáshoz képesti arányában. A szerződés megszüntetésének a Vállalkozó felé írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követően. Az önkormányzat a műszaki ellenőri szakvéleményben foglaltak alapján teszi meg a további szükséges intézkedéseket az InvestMondi-System Kft. felé, illetőleg kezdeményezi a vonatkozó további eljárás(ok) megindítását.
4. Keszthely Város Önkormányzata a 2. pontban foglaltakra tekintettel meg kívánja szüntetni a projektekhez kapcsolódó alábbiak szerinti jelenleg még hatályban lévő, de kifizetési kötelezettséget nem keletkeztető szerződéseket, illetőleg több projektre vonatkozóan kötött szerződések esetén e határozat szerinti két projektre vonatkozó kötelezettséget, így az önkormányzat kezdeményezi ezen szerződések megszüntetését:
 - a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 kódszámú és a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 kódszámú projektek kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló feladatokra kötött 3/53-14/2018. számú szerződés
 - TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 kódszámú projekt marketing tevékenység elvégzésére kötött 3/811-42/2017. számú szerződés
5. A polgármester haladéktalanul gondoskodik a 2. pont szerinti szerződés megszüntetése iránti, illetőleg az abból adódó szükséges intézkedések megtételéről, jogosult a vonatkozó dokumentumok aláírására. A polgármester továbbá a hozott döntésről értesíti a Közbeszerzési Hatóságot, valamint a Magyar Államkincstárt,

egyidejűleg személyes egyeztetéseket kezdeményezve a projektek folytatásának lehetőségeiről.

6. Jelen határozatból eredő intézkedések megtételéről, továbbá a projektek megvalósítási lehetőségeiről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
7. A polgármester gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, továbbá jelen határozatból eredő szerződések felmondásához, illetőleg megszüntetéséhez kapcsolódó dokumentumok aláírásáról.

Határidő: - az InvestMondi-System Kft. (8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.) tájékoztatása, a műszaki ellenőr felkérése, a 4. pont szerinti szerződések megszüntetésének kezdeményezése és az 5. pont szerinti hatóságok tájékoztatása 2021. április 20.
- határozatból eredő további feladatokra 2021. augusztus 31.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Skoda Lilla önkormányzati és igazgatási osztályvezető
Németh Veronika városfejlesztési csoportvezető)


Nagy Bálint
polgármester



Jogi ellenjegyzés:
Keszthely, 2021. április 19.


Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

