

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
161/2021. (V. 7.) számú határozata

Keszthely Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseire - „A TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 azonosítószámú, „Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” projekt ügyei” című előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 azonosítószámú, „Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” c. projekt befejezésére az InvestMondi-System Kft. (8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.), mint kivitelező részéről a 3/42-40/2021. sz., 2021. április 14. napján kelt felhívásra 2021. április 23. napján érkezett nyilatkozatát nem fogadja el.
2. Keszthely Város Önkormányzata, mint megrendelő az előterjesztésben rögzített indokokra tekintettel, figyelemmel az 1. pontra, illetőleg az 1. pont szerinti projekt kivitelezési körülményeire, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 143.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:249. § alapján az InvestMondi-System Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.), mint kivitelezővel a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 azonosítószámú, „Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” c. projekt megvalósítására kötött 3/169-70/2019. számú vállalkozási szerződést, annak 14.3 pontjára is figyelemmel, azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszünteti.
3. A 2. pontban rögzített szerződés megszüntetéséből adódóan az elvégzett munka ellenértékét a műszaki ellenőr állapítja meg, az elkészült munka %-os mértékének az átalánydíjra való vetítésével, ezek egymáshoz képesti arányában. A felmondásnak a Vállalkozó felé írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvevését követően. Az önkormányzat a műszaki ellenőri szakvéleményben foglaltak alapján teszi meg a további szükséges intézkedéseket az InvestMondi-System Kft. felé, illetőleg kezdeményezi a vonatkozó további eljárás(ok) megindítását.
4. A polgármester haladéktalanul gondoskodik a 2. pont szerinti szerződés megszüntetése iránti, illetőleg az abból adódó szükséges intézkedések megtételéről, jogosult a vonatkozó dokumentumok aláírására. A polgármester továbbá a hozott döntésről értesíti a Közbeszerzési Hatóságot, valamint a Magyar Államkincstárt, egyidejűleg személyes egyeztetéseket kezdeményezve a projekt folytatásának lehetőségéről.
5. Jelen határozatból eredő intézkedések megtételéről, továbbá a projekt megvalósítási lehetőségeiről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. A polgármester gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, továbbá jelen határozatból eredő szerződések felmondásához, illetőleg megszüntetéséhez kapcsolódó dokumentumok aláírásáról.

Határidő: - az InvestMondi-System Kft. (8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.) tájékoztatása,
a műszaki ellenőr felkérése és az 5. pont szerinti hatóságok tájékoztatása: 2021. május 10.
- határozatból eredő további feladatokra 2021. augusztus 31.

Felelős: Nagy Bálint polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző


(Dr. Skoda Lilla önkormányzati és igazgatási osztályvezető

Németh Veronika városfejlesztési csoportvezető)



Nagy Bálint
polgármester

Jogi ellenjegyzés:
Keszthely, 2021. május 7.


Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

