

Sorsz.	Pótmunka megnevezése	Módosítás indoka
1.	Organizáció	Határidő eltolódásából adódó többlet
2.	Délkeleti épületszárny átlakítás	Tartószerkezeti szakvélemény alapján
3.	Látványkony dupla ajtó kialakítás	Hatósági kérés alapján
4.	Fedélszék kialakítás - Ranolder felől	Faanyagvédelmi szakvélemény
5.	Boltozatok vakolása	Hatósági kérés alapján
6.	Tűzfalak kialakítása	Tartószerkezeti szakvélemény alapján
7.	Lépcsőház fallezárás kialakítása	Tartószerkezeti szakvélemény alapján
8.	Irodateri pillérek kialakítása	Tartószerkezeti szakvélemény alapján
9.	Árkádsori nyílászárók és parapet kialakítás	Hatósági kérés alapján
10.	Nyílászáró változások, lépcsőház és konyha	Hatósági kérés alapján
11.	Kemence bemutatás	Hatósági kérés alapján
12.	Liftakna kialakítás	Hatósági kérés és műszaki szükségesség alapján
13.	Étterem átjáró rész átalakítása	Tartószerkezeti szakvélemény alapján
14.	Éttermi ablakok kőkereteinek kialakítása	Hatósági kérés alapján
15.	Sörfőzde vonovas elhelyezés	Tartószerkezeti szakvélemény alapján
16.	Vakolat kialakítások - sima és hőkörcsölt	Hatósági kérés alapján