

Építtető:  
Keszthely Város Önkormányzata  
8360 Keszthely Fő tér 1.

A munka leírása:  
Reischl Sörház udvari szárnyánakfe lújítása

8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32.

ÖSSZESÍTŐ (pót- és elmaradó munkák)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.1. Építmény építész közvetlen költségei	26 748 421	38 222 074
1.2. Középső kert építés közvetlen költségei	-3 128 285	-1 655 139
2.1 ÁFA vetítési alap	60 187 071	
2.2 ÁFA	27,00%	16 250 509
3. A munka ára		76 437 580

Kelt: 2020.05.26

**InvestMondi-System Kft**  
8360 Keszthely, Lovassy utca 8  
Adószám: 24899127-2-20  
Cg.20-09-076901  
Bank: 11749039-20094801

  
Aláírás

Építtető:  
Keszthely Város Önkormányzata  
8360 Keszthely Fő tér 1.

A munka leírása:  
REISCHL SÖRHÁZ Műemléki épület udvari szárnyának felújítása  
építőmesteri munkák  
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32.

Költségvetési főösszesítő  
PÓTMUNKÁK

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	26 748 421	38 222 074
2.1 ÁFA vetítési alap	64 970 495	
2.2 ÁFA	27,00%	17 542 034
3. A munka ára		82 512 529

Kelt: 2020.05.26

**InvestMond System Kft**  
8360 Keszthely, Lovassy utca 8  
Adószám: 24899127-2-20  
Cg.20-09-076901  
Bank: 11749039-20094801

Aláírás

Építető:  
Keszthely Város Önkormányzata  
8360 Keszthely Fő tér 1.

A munka leírása:  
REISCHL SÖRHÁZ udvari szárnyának felújítása  
Középső kert kertépítés  
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32. hrsz.: 992

Költségvetés főösszesítő (HUF)  
ELMARADÓ MUNKÁK

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	-3 128 285	-1 655 139
2.1 ÁFA vetítési alap	-4 783 424	
2.2 ÁFA	27,00%	-1 291 524
3. A munka ára	-6 074 948	

Kelt: 2020.05.26

InvestMondi-System Kft  
8360 Keszthely, Lovassy utca 8  
Adószám: 24899127-2-20  
Cg: 20-09-076901  
Bank: 11749039-20094801

Aláírás